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Kronologisk beskrivning 

Fredag 2003-02-28 

Löpande dagbok 
1449 TH (A808) Enhet B 301 med HF till Larmade 
1450 TH (A808) Enhet A 812 med X till Skpl Brand i silo 
1459 TH (A808) Taktiska på plats 
1504 TH (A808) A842 på plats, LU vill ha 2släckenheter till.samt amb 
1509 TH (A808) A811 OCH A841 larmade enl.RC 
1515 TH (A808) Ambulans på plats.  
1531 TH (A808) A811 framme 
1540 TH (A808) Lå vill att A841 gör sig klar för rökdykning. 
1544 TH (A808) A841 framme 
1610 TH (A808) LÅ vill ha rökskydd ca 20pkt,bränsle till msp, samt dricka till 

personalen. 
1620 TH (A808) B371 ordnar så att det kommer ut dryck och luftpkt. 
1657 TH (A808) Branden spridit sig mot pannbyggnaden. 
1705 TH (A808) LÅ vill ha B371 till platsen,/RC 
1706 TH (A808) B371 framme 
1736 BN (RC) Taktiska åker via Tyresö och tar med personalen för avlösning. 

Huddinge åker med reservbil för att avlösa. Södertälje blir 
hämtade med buss 

1741 TH (A808) LU.Vill ha avlösning till LÅ. 
1815 TH (A808) Huddinges avlösning på plats 
1845 TH (A808) Tyresö och Taktiska blir avlösta. 
1859 TH (A808) Huddinge och S-tälje styrkan får order om vattenbegjutning av den 

stora silon. 
1929 TH (A808) YS löser av LÅ. Tyresö får bevaka taket på pannbyggnaden 
1941 BN (RC) Information från 841 HN att de hade snuddat en bil under 

framkörningen till Igelstaverket. Incidenten inträffade vid 
Årstafältet./BN 

2001 TH (A808) Taktiska hjälperTyresö på taket med att riva plåtväggar som det är 
glödbränder i. 

2015 TH (A808) B371 lämnar platsen,RE rapporterar om att det ser lugnt ut på  
taket. 

2036 BN (RC) Ys vill ha 2 lavetter till vattenkanoner.2 st finns i Haninge 
enl.kontroll med LX. YS skickar löpare för att hämta. 

2039 BN (RC) 371 har kompletterat bilen och stannar på Södertälje för passning. 
2057 BN (RC) 371 åker till Nykvarn och hämtar en motorspruta tar även med 2 st 

lavetter till vattenkanoner från Södertälje. 
2100 TH (A808) A841 lämnar platsen 
2243 TH (A808) A842 lämnar platsen 
2244 TH (A808) En msp till placerad vid kanalen för att trygga vattenförsörjningen. 
2305 BN (RC) 371 lämnar Södertälje och åker mot Nykvarn 
2318 BN (RC) 842 på Huddingestationen för passning 
2325 BN (RC) 371 hemma på station 
2341 BN (RC) 811 lämnar Igelstaverket och rullar mot Huddinge. 
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Beskrivningar 
301 HF: När vi anlände till Igelsta såg vi rökutveckling från en dörr överst på en plåtburk som 
vi sedemera kallade silos. 
Rökdykargrupp drog slang på den utanpåliggande lejdaren till den aktuella dörren. När jag 
hade försäkrat mig om att det var strömlöst 
vid intängningsvägen påbörjade Rd. vattenbegjutning på insidan av silosen. 2 man fick via en 
annan byggnad ta sig upp till ett 
transportband som gick i  ostligg riktning från silkosens topp och undersöka om det även 
brann där, så var dock inte fallet. 
Efter en god stund ökade rökutvecklingen avsevärt och temperaturen steg trastiskt på silosens 
utsida varför beslut togs att 
ta ner rökdykargruppen från toppen av silosen. Därefter påbörjades vattenbegjutning av 
silosen med hjälp av vattenkanoner. 
B308/LÅ: 
Vi min framkomst ryker det ur silons topp, topphuset och matargången som går från toppen 
på silon.  
Kontakt med Carlo Prata ur Igelstas ledning. Klockan 12.57 
Ström löst i anläggningen 13.15. va Carlo Prata.   
Frågor till Prata: Hur länge har det brunnit? Var brinner det? Vad och hur mycket innehåller 
silon? 
Svar : okänt hur länge det brunnit. Exakt var det brinner, okänt, troligtvis i silon.  
Silon innehåller finfördelade sopor, sådant som sorteras som brännbart. (visade sig vara en 
felaktig uppgift)  Mängd ca. 1200 ton. 
Order till HF på 301 att försöka med vatten begjutning från topphuset. 
Då detta inte ger effekt, beslut att försöka med skum, 305 (13.40) hem för att hämta 
skumkärran, påbörjar  med den resurs som finns på 301. Ingen effekt på detta heller. 
Kontakt med LU per telefon klockan (13.55) diskuterar åtgärder mot silon, de handlings 
alternativ som gjorts ej effektfulla, lämpning ses som en möjlighet.  
Lämpning skulle kunna ske genom en lucka i silon vägg, stor nog att köra in en hjullastare. 
Svårighet att veta exakt hur högt soporna står i silon.  
Beslutar efter samtal med LU att lyfta bort luckan och försöka via vattenkanon spola över 
soporna mot motsatta väggen i silon, för att få fördelning på vattnet. Silon var i detta lägen 
varmast i sydliga sidan. 
Vattenkanon riggades och gjordes klar, samtidigt som luckan lyftes av. LU ankommer i detta 
nu. (Klockan 14.21) 
Vatten begjutningen misslyckas då sopnivån är för hög så vattenstrålen ej kommer över 
denna. Rök- och värmeutvecklingen tilltar och brandgasernas temperatur gör att personalen på 
toppen av silon måste retirera ner. 
Brandgaserna tänder i toppen och branden sprider sig i transportören ovan silon. 
812 och 431 får till uppgift att vatten begjuta silons mantelyta. Bedömning från LU att silon 
måste hållas intakt så att den ej rämnar då risk att övriga konstruktioner  med matargångar kan 
rasa om silon rämnar. 
 
Redan i ett tidigt skede blev det problem med vattentillgången, brandpostsystemet 
otillräckligt. Rekvirerade pumpar som anslöts vid kanalen. 
 
Inriktning från LU att branden inte får sprida sig till pannhuset. Brandgaser börjar komma ur 
tranportörgången mot pannhuset. 
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431 TM får till uppgift att säkra bandgången. 842 uppgift att försöka göra håltagning i 
densamma. 
 
15.41: 811 anländer (PD), tilldelas uppgift att skydda tältet innehållande pellets som ligger 
under transportören som går från toppen på silon. Och att vattenbegjuta silon från tältsidan. 
 
15.53: 841 anländer (HN), tilldelas uppgift pannhuset, taket. Säkra mot brandspriding från 
transportören. 
 
Beslut att gummibanden skall kapas. LU Okänd tidpunkt.  
 
Branden sprider sig via gummitransportbanden till pannhuset trots de åtgärder som förberetts.  
Omdisponering av befintlig personal och fordon enligt följande.  
371 (KT) förstärker 841 i pannhuset. 
842 som försörjs med vatten från 841 släckning av brand som tagits sig på taket på pannhuset. 
812 flyttas från uppgift vattenbegjutning av silo, till pannhusets norra sida för 
släckning/vattenbegjutning av taket.  
811(PD) omgruppering till 812 för att försörja denna med vatten.  
 
Branden sprider sig in i pannhuset via tak/vägg, invändig rivning av vägg utförs av personal 
från brandförsvaret. 
Överlämnar mina arbetsuppgifter  till YS klockan 20.20. 
 
Åter vid brandplatsen klockan 00.03. Övertar YS arbetsuppgifter. Läget i pannhuset är då 
bevakning av tak och väggar där det brunnit. Brandhärdar som uppstått har släckts. Vatten 
begjutning av silon fortgår. 
Under natten händer inget som förändrar inriktning på insatsen.  
Klockan 07.00 börjar Igelsta att mata träflis till pannorna genom det rum som  
vi rivit väggen i. Viktigt att det då inte fanns någon glöd kvar som skulle kunna förorsaka en 
dammexplosion, då det dammar mycket från  transportbandet. Kontroll löpande av Igelstas 
personal. 
 
Övrigt över tiden: prioritering görs av LU var resurserna ska sättas in, jag tilldelar uppgiften 
till respektive enhet. Beställning av material ex slang, pumpar, vattenkanoner. Mat frågan 
löstes under tiden jag var där med att Igelstas Kafeteria hjälpte till med mackor, kaffe etc, när 
detta var slut hämtades lite smått och gott från B30. 
 
808 LU: Blir meddelad via stabsbefälet att en insats pågår på Igelstaverket. Det är en 
bränslesilo som det ryker ifrån. Jag tar då kontakt med 308 (Lars-Åke Stevelind) och erbjuder 
mig att komma till platsen då jag har viss erfarenhet av bränder i bränslesilo. 
 
Vi diskuterar läget som är ganska stabilt och jag blir informerad om vilka åtgärder som 
vidtagits och att de inte haft någon större effekt än så länge. Det man har för avsikt att göra är 
att öppna en lucka och den vägen försöka lämpa ut bränsle samtidigt som man vattenbegjuter 
materialet i silon på ytan. 
 
Jag bestämmer mig för att åka till platsen och sätta mig in i läget mera noggrant. 
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Vid min ankomst är luckan i silons sida öppen och det pågår vattenbegjutning med 
vattenkanon in i silon, någon lämpning har inte påbörjats. Branden har ökat i intensitet och de 
åtgärder som vi vidtagit har inte avsedd effekt. 
 
Min uppfattning är att vi måste ändra taktik för att inte äventyra silons stabilitet och att 
skydda pannhuset. 
 
Inriktningen för den fortsatta insatsen bestäms till följande; 
 

• Silon skall stängas till igen för att på så sätt brandens intensitet och därigenom 
förhindra att silon rämnar eller kollapsar. Silon skall också kylas utvändigt för att 
ytterligare säkra den mot kollaps. 

• Brandspridning till pannhuset skall förhindras. För att försvåra spridning skall bandet i 
den bandgång som leder till pannhustaket kapas och om möjligt dras isär. 

• Det system av transportörer som för fram övriga bränslen skall skyddas vid behov. 
• Vattenförsörjning skall tryggas från öppet vattentag vid Igelstas kaj. 

 
Under det fortsatta brandförloppet står det klart att spridning till bandgången som leder till 
pannhuset inte går att hindra. Därför ändras inriktningen till att släcka branden då den når 
pannhustaket för att på så sätt skydda pannorna och produktionen av fjärrvärme. 
 
Taktiken håller och branden stoppas vid pannhusets tak. Vissa mindre brandhärdar uppstår i 
isolering och i takkonstruktionen men de får vi snabbt under kontroll. Omkring midnatt är 
läget stabilt och pannhuset betraktas som säkrat. Däremot så avvaktar vi ytterligare innan 
bränslematning till panna 2 och 3 återupptas. 
 
431 TM : Larm: passning Södertälje prio 2. När vi är på stationen får vi larm till Igelsta, 
medtag motorspruta och så mycket grovslang som vi kan ta med. 
Lyckades pressa in 53 grovslang. 
 
Första order var att ordna vattentransport från kanalen till brandplatsen. 
När vi ska börja blir det en ny order, lös personal från Hu och förhindra att branden går vidare 
genom transportsystemet. 
Slang med strålrör (450 l/min) finns på plats och vi löser Hu personal med tre man. 
 
Jag och en man går upp på taket och placerar ppv som motryck i änden av transportbandet. 
 
Jag och en man från Ty och personal från Igelsta kapade transportbandet och det åkte tillbaka 
ca.25 meter enl. personalen. 
Efter ca.15-25 min. tände det i transportbandet och gick förbi personalen som försökte stoppa 
branden utan resultat. Under tiden drogs grovslang med TFT rör upp till bandet men branden 
hade gått förbi./TM  
 
841 HN: Fick av LÅ uppgift att assistera TM i deras arbete. TM begär ventilering genom 
håltagning på transportgången i syfte att underlätta deras arbete med att kapa transportbandet. 
842 används för uppdraget. Arbetet försvåras av dubbla väggarna i transportgångens 
konstruktion samt kraftig rök. När transportbandet kapas leder det som jag uppfattade det till 
att branden tar ny fart i ett snabbt förlopp. Håltagningen avbryts då av säkerhetsskäl.  
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Under håltagningsarbetet orienterar jag mig om läget i panncentralen tillsammans med 
personal från anläggningen. Jag befinner mig på taket när branden åter tar fart. Rök börjar 
läcka in i panncentralens översta våning och svart tjock rök väller ut ur en öppen dörr på 
transportgången. Röken från dörröppningen hotar om den tänder att sprida branden till tak och 
vägg på panncentralen.  
 
Jag, en brandman från taktiska (som också befann sig på taket) och personen från 
anläggningen försöker förgäves få fram vatten genom att använda inomhusbrandposter. Det 
visade sig dock att vatten trycket var så lågt där uppe att slangarna var näst intill oanvändbara. 
(Detta bör för övrigt åtgärdas inför framtida bränder). När vi inser att vattnet inte kommer att 
räcka meddelar jag LÅ läget. Jag föreslår att vi drar vatten upp genom trapphuset och 
förstärker med två rökdykare på taket.  
 
Läget förvärras gradvis under arbetet med att få fram vatten upp på panncentralens tak. 
Insatsen fördröjdes något av att man hade problem med vattenförsörjningen nere på marken 
(har inga detaljer om detta). Jag begär ytterligare rökdykarförstärkning. 842 som även de har 
haft problem med vattenförsörjningen påbörjar nu vattenbegjutning med kanon. 
 
Brandgaserna tryckte ut med stor kraft och tände i kontakten med luft. Branden antänder i 
detta läge delar av yttertaket. En annan kritisk punkt var genomföringen från transportgången 
ner i pannan. Den var förvisso stängd med ett brandspjäll men personalen var orolig för om 
detta skulle skydda helt. Driftchef Rolf (tror jag) satte på en sprinkler och avdelade personal 
att bevaka. Annan personal skötte bevakning och kylning av de mest utsatta delarna inne i 
panncentralen. De gjorde ett utmärkt jobb och vi hade stor nytta av deras kunskap.  
 
När vatten tillslut kom upp såg läget mycket allvarligt ut. Men vattenbegjutningen från 
rökdykarna på taket fick snabb effekt och branden i yttertaket släcks i stort sätt omedelbart. 
Läget lugnar ned sig något men samtidigt upptäcks brand i yttertaket på andra sidan av 
transportgången (ej synlig från där vi stått). Den branden var dock begränsad och kunde 
snabbt åtgärdas. 
 
Nykvarn kommer upp och de får i uppgift att bevaka det översta våningsplanet i 
panncentralen. 
 
Brandgaserna fortsatte att välla ut från transportgången men med vatten runt hela 
konstruktionen kunde de kylas och brandspridningen hejdas. 
 
Jag lämnar över ansvaret till Nykvarn. 
 
828 YS:2003-02-28 Avlösning av LÅ KL 1900 fick information om att kylning av cisternen 
skulle fortgå men det viktigaste var att släcka och bevaka taket och väggen under taket där det 
fanns brand väggen tog kontakt med LU för info i övrigt så hämtades en motorspruta till från 
Nykvarn och lavettrör som installerades runt cisternen för kylning så fordon kunde 
lösgöras.LÅ kom tillbaka ca 0050 åter Lindvreten/YS 
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Lördag 2003-03-01 

Beskrivningar 
308/LT: 2003-03-01: Övertog IL tjänstgöring efter LÅ. Bränslesilo det brann i var begränsad 
till silon. Samordning av släckenheter och vattentransport samt höjd enhet till förfogande. 
Övertog som RL då 808/BB återgick från platsen. 301 och 431 alternerade och 812 i 
beredskap. Reservbilar från Hu och Botk samt 305 användes som pumpar till 4 st 
vattenkanoner. Msp och BP som vattentag. Vattenbegjutning av mantelytan på silon det brann 
i för att den inte skulle kollapsa. Begränsat mot transportband mellan silon och pannhuset där 
det brunnit tidigare. Kontroll av taket på pannhuset där det brunnit. Vägverkets jour (Palle 
Ottosson) iordninsställde överfart på RV 225 med sand där matarledning gick över vägen 
samt skyltning. Rekvirering av 2 st Msp då dom befintliga gick sönder. Beslutade att 812 ej 
behövdes på platsen som skickades hem. Efter möte med 808 (18:30) som kom till platsen 
beslutades att IL ej behövdes och RL överlämnades till SL KN. /LT 
 
828 LE: Behjälplig till 308 på plats vid brandplatsen, sen till SÖ- stationen med passning där 
för yttligare larm, träff vid Igelstaverken 18:00 med 308, 808, beslut se LT, hämtade slang i 
HU till platsen. / LE 
 
808 MR: Fick information från BB att LU gett direktiv om att man skulle inte göra något med 
branden förrän på måndagen då LU skulle träffa ledningsgruppen på Igelsta för att diskutera 
vidare insats. Gjorde ett besök på platsen för att informera mig om vad som pågick. På plats 
nere på Igelsta så undersökte vi om man kunde koppla in sig på Igelsta sprinklerpumpar 
istället för att använda våra pumpar p g a en gick sönder vid mitt besök. Det visade sig att 
man inte kunde koppla in sig på deras sprinklerpumpar. 
 

Söndag 2003-03-02 

Berättelser: 
308 LN: Sönd.2/3 kl.09.50: B308 LN och A808 MR på plats för lägeskontroll och ev 
åtgärder. Beslut om fortsatt insats genom kylning av silos som beräknas pågå till Måndag 
3/3./LN 

Måndag 2003-03-03 

Löpande dagbok: 
1000 SG (RC) 301 på plats på Igelsta under förmiddagen, kylning av silo 

431 upprätthåller beredskap i distriktet. Begäran om ny släpspruta 
för att ersätta en som gått sönder. 305 släpar en trasig spruta till 
verkstaden i Haninge och hämtar en hel på Haningestn. 
305 lämnar av sprutan på Igelsta och tar hem en trasig spruta till 
Stälje stn.  

1330 SG (RC) 431 löser av 301 på Igelsta. Läget oförändrat. Kylning pågår. 
Den trasiga sprutan i Stälje är reparerad och servad och klar för 
körning, enligt Bobby P.      

1430 SG (RC) 808 och 308 träffas på Igelsta för att bedöma läget och ev. ändra  
taktik. Ingen ny plan sätts i verket eftersom branden ökar i 
intensitet vid öppning av lufttillförsel. 
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1730 SG (RC) 431 åker till Haninge för personalbyte 301 byter personal på  
Igelsta. Styrkan på plats minskas till 3 man under natten taktiska 
och Stälje gör upp ett vaktschema internt för bevakningen under 
natten. 

Berättelser: 
808 AE: AE och RO på möte tillsammans med Söderenergi. Se bifogade anteckningar, bilaga 
1. 

Tisdag 2003-03-04 

Löpande dagbok 
2007 BN (RC) Lån av ångaggregat. Peter Lostringer Rörnät Södertälje kommun 
   tfn 0708-518256 lånat ut aggregat till oss 

Berättelser    
RC: LU samlar disponibla på Lindvreten som tilldelas uppgift att ta reda på allt som går om 
silosbränder (erfarenheter, experter etc.). DA, EK, SQ, HP, PA och AE deltar. Arbetet 
resulterar i ana lysmatris, se bilaga 2. 
 
B308 LN: 2003-03-04. Kl, 10.30 Genomgång av läget med LU om alternativa åtgärder. 
Beslut om fortsatt kylning samt en senare provsläckning med fog genom mansluckan vid stora 
lastporten. Temp-mätning utförd enligt schema. Prov med fog utfördes kl, 16.20 med resultat- 
tilltagande kraftig  rökutveckling i bla transportförbindelse mot lagertält samt intensiv 
förbränning i den glödhärd som kunde ses från luckan./LN 
 

Onsdag 2003-03-05 

Löpande dagbok 
1547 AE Besök på plats av SP (Henry Persson och Per...). Deltar som 

observatörer, men självklart försöker vi nyttja deras kompetens. 
Henrys uppfattning är att brandförloppet kommer bli mycket 
långdraget (månader) 

1545 AE Beslutar att bygga om kylsystemet från vattenkanon till sprinkler. 
Utförs senare under kvällen av Södertäljestyrkan och vid 22-tiden 
kan vattenkanonerna stängas av vilket minskar vattenflödet från 
5000 l/min till 500-1000 l/min. 

Torsdag 2003-03-06 

Löpande dagbok 
0800 AE Samtal från miljö/hälsa i Södertälje om att omkringboende samt 

personal på Östertäljeskolan ringt och klagat på kraftig röklukt. 
Även Söderenergi hade fått samtal. 

0800 AE Peter Eriksson Södertälje Vatten (0708-518 263) ringer och 
meddelar att man pga av driftstörningar i vattenledningsnätet har 
onormalt låg kapacitet. Vill därför att vi om möjligt ska sluta 
använda stadsvatten från brandpost. Jag lovar att tillmötesgå hans 
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förfrågan. Vid 10-tiden har matningen ändrats till sjövatten och 
brandpost används endast som reserv. 

1130 AE Möte med företagsledning Söderenergi, LU & AE, samt 
miljö/hälsa Södertälje kommun: 
1. Redogörelse för läget. 
2. Information om att vi bedömmer att vi nu är i en sådan fas att 
ärendet kan hanteras av innehavaren. Innehavaren vill ha tid att 
bygga organisation innan vi avslutar rtj. Vi accepterar. 
3. Inriktning: Bygg om vattenmatningssystemet så att kylsystemet 
kan matas med sjövatten genom transportör så vi slipper 
vägövergången. Kör systemet med våra pumpar till annan lösning 
kunnat ordnas. Helst ska elpump om minst 1000 l och 10 bar 
frambringas (Söderenergi kollar). 
4. Fortsatt analys och mätning samt beslutsunderlag ska inhämtas. 

1500 AE Informationsrunda tillsammans med miljöchef Jan_erik Haglund, 
Söderenergi. Vi träffade Östertäljeskolans lärare (skolan har 230 
elever). Skolan ligger för närvarande i vindriktnignen och har 
synbart dis och lukt. Lärarna kände  oro då flera elever fått ont i 
huvudet. 
Fortsatte sedan till AstraZeneca som efter information var 
bekymrade över hur läget skulle bli om vinden vände mot AZ. 
Fabrikschef Anders Jonsson befarar at lukt kan sätta sig i t ex 
förpackningar och göra produkter obrukbara. Om detta inträffar är 
konsekvenserna enorma. Man har bra partikelfilter, men inte 
gasfilter. Vi ska hålla AZ informerade om det fortsatta skeendet. 

1730 AE Får rapport per mail från SP med lite hypoteser och förslag till 
metoder. Se bilaga 3. 

Berättelser 
308/LT 2003-03-06, kl 13:00: LU formell RL. Fick till uppgift av AE/LU att dra om 
matarledning i transportbandgången över RV 225 och påbörja ihopplockning av slang och 
utrustning. 811 och 2 man från Rensab till förfogande. Dubblerad ledning från Msp till öppen 
seriekörning till fast provisorisk sprinkleranläggning, och reservmatarledning från BP, klart 
15:45. Hopplockning av gamla slangsystemet samt utrustning. Arbeten leds av SL (JK). 
Tillkallar Vägverket genom jour (Stefan 070-3990268) för borttagning av slangövergång och 
vägskyltar över RV 225, och lastmaskin med förare  från Igelsta används. (Beställd genom 
Jan Hafdell), klart 16:45. 811 återgår och medtar vattenkanon till Botkyrka brandstation. 
Fortsätter med 2 man från S-t till service och bevakning av systemet. Återgår till station 17:30 
och byte av personal för kväll och natt sköts av SL. /LT 
 

Fredag 2003-03-07 

Löpande dagbok 
0910 AE Paket med 2 st termoelement från SP anländer till Södertälje 

brandstation. 
1000 PA Projektnummer i ekonomisystemet upplagt för händelsen. P- 

nummer 5065 
1130 AE Kontakt med PA ang IR-kamera. För 3000 kr kan vi få burken 

undersökt med IR. Jag accepterar kostnaden och beställer tjänsten 
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genom PA. 
1600 PA IR-fotografering genomförd (se bilaga 4). Resultat: 

Manteltemperatur (yttre) på  
silo mellan 30-40 grader C. vissa punkter har temperaturer upp 
emot 70 grader, detta pga sämre kylvattenflöde. I silon mättes en 
yttemperatur på flismaterialet en temperatur mellan 180-220 
grader.  

 
Brandröken temperaturmättes till 171 grader, mäthöjd 11m 
nedanför inspektionshål. 
 
Lodning gav ett mätresultat på 16 meter, d v s oförändrat enl 
tidigare mätning (onsdagen den 5 mars) 

1602 AE Beslut om inriktning över helgen (LU): Ingen annan insats än 
fortsatt kylning och tankearbete för att hitta lösning. 

1627 AE Pressmeddelande från Söderenergi, Södertälje kommun och Sbff i 
bifogat word-dokument. Se bilaga 5. 

1630 PA Samtal med Jan Hafdell om avslutande av räddningstjänsten. Jan 
Hafnell, representant för Igelstaverken accepterade att ta kostnaden 
för fortsatt verksamhet samt ansvar, avslut enligt 53§ RÄL. En 
förutsättning var att SBFF hyr ut utrustning och personal för att 
övervaka och kyla silon.Tidpunkt för avslut bestämdes till kl 18:00 
dags datum.Under måndagen den 10 mars skall ett möte hållas om 
fortsatt inriktning, SBFF förutsätts delta. PA agerade ombud för 
LU. 

1746 HAD ( RC) Rtj avslutat enl LU kl 1800. Södertäljes personal på plats i  
omgångar tillsvidare enl. överenskommelse med söderenergi.  

     

Lördag 2003-03-08 
0900 PA Rutiner för hantering och registrering av personal, material och 

bränsle, igelsta, finns i en pärm på SL kontoret SÖ. dessa kommer 
att ligga till grund för debiteringsunderlag. 

1332 RJ (RC) Pga väderleken slår röken från silobranden ner i bostadsområdena i 
anlutning till Igelsta. Vi får en del samtal. Även Igelsta får samtal. 
Info ansvarig på Igelstaverket Madelene Engfeldt-Juhlin ringer och 
vill stämma av texten i ett info meddelande som ska delas ut i 
brevlådor och anslås i butiker mm i området. LU ringer upp henne. 
/RJ 

1600 PA Kontakt med Jan Hafdell om hur det fungerar med vår inhyrda  
personal. Jan vill  LU mflr på måndag för att diskutera framtiden. 
PA meddelar LU ang detta. Föreslagen tid från Jan 08:30 i 
samband med personalmöte hos dem (igelsta). 

1651 AE Erfarenheter inhämtade från liknande bränder på Gotland i bifogad 
fil (bilaga 6). 

1830 PA Hämtade ut en mobiltelefon till brandmännen som bevakar åt 
Igelsta. Telefonen är nödvänd ig för att kunna passera mellan 
grindar då de passerkort som finns är något opålitligt. PA svarar 
för åtgärden. 
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Söndag 2003-03-09 
Arbetet fortlöper enligt plan. 

Måndag 2003-03-10 
1200 AE Möte med företagsledningen för Söderenergi. Närvarande från 

Sbff: LU, AE, PA 
 

1. Redogörelse för läget. Konstaterande att branden kommer få ett 
mycket långdraget förlopp (månader). Söderenergi angelägna om 
att lösa problemet med rökutvecklingen (primärt mål för dem, 
sekundärt att släcka).   
2. Funderande kring alternativ. Gas eller vatten? Kommer fram till 
att då tidsaspekten är avgörande för att visa resultat tror vi vatten 
kan var igång först med synbar effekt, leder till beslut att täta så 
gott det går och påföra vatten i dimmform via dysor i taket. 
Därigenom ska brandgastemperaturen sänkas och 
skorstenseffekten minskas, och därmed hela förloppet och 
rökavgivningen avta. Söderenergi tätar med hjälp från oss och Sbff 
fixar vattenpåföring. 

1311 BN (RC) Beslut av LU att man skall försöka släcka i silosen med hjälp av 
dimdysor i silotaket, täta och hindra  tillförseln av luft. PA leder 
försöket Södertälje 301 och Huddinge 812 ansluter vid Igelsta  kl 
14:00. Dysorna budas ner från DAFO Tyresö. 

1430 AE AstraZeneca informerat om insatsen fortskridande via informatör 
Anneli.Sundin@astrazeneca.com. Meddelandet kvitterat. 

1602 AE Dysor med arbetstryck 6-12 bar finns på DAFO. Vi får låna  
material i överskott och betala endast för det vi använder, bl a en 
begagnad testrigg med dysor och sklangar färdigkopplade. 
Dysorna ger styck ca 40 l/min vid 10 bar. 

1849 BN (RC) Branden i silosen flammar upp och det brinnerså att det dånar,  LÅ 
begär förstärkning 2 st ettor och tankbil. 301 Södertälje och 371 
Nykvarn larmas 

101925 BN (RC) Branden i silosen dämpad men rökutvecklingen är fortfarande  
ganska kraftig, Spriklerdysorna är nu i gång. Nykvarn åker och  
passar på Södertälje station. 

102009 RJ (808) I samband med håltagning i silon för montering av vattendysorna 
uppstår en brandgasövertändning. Troligen en övetändning av 
brandgaser som ansamlats i silon orsakad av en gnista vid 
håltagningen. Risk för brandspridning t8ill bandtransportörerna 
och till intilliggande lagertält. Förstärkning (301, 305, 371 och 
808) larmas till platsen. Övertändningen slås snabbt ner med 
vattendysorna. /RJ 

2211 BN (RC) Mellan 18:55 och 20:00 är det räddningstjänst och Igelstaverket 
skall ej debeteras enl. PA. 

2236 LÅ Som BN beskriver klockan 1849, tänder brandgaserna i silotoppen 
och i bandgången i ostligriktning.Räddningstjänst återupptas då 
hot mot pelletstältet och en bandgång föreligger. 
Vattenbegjutningen har då varit avstängd ca 45 minuter för att 
montera vatten dysor. Bedömmer utifrån att det faller glödpartiklar 
från bandgången, att det är överhängade fara att pelletstältet kan 
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bli skadat. Begär från RC två  ettor, en tankbil och 808. 
   

Dysorna var så när som på en monterade när det tände. Trots att 
det brann friskt ovan huvudena på Åke Renlund och Patrik från 
Boa´s smide fullföljde de sitt arbete och fick systemet klart. Bra 
gjort! PA har under tiden varit runt och sett över läget, och via 
radio meddelar han att "tältet bör vara prio ett att skydda". Vid 
301:s ankomst, kontakt med RI som söker upp PA på baksidan av 
tältet för uppgift som tidigare nämnds. Patrik från Boa´s smide 
hjälper oss att koppla på 38 mm slang på dysorna och vatten dras 
påfrån motorspruta. Genast dämpas förloppet i silon. Branden har 
under tiden falnat i bandgången.    

 
Mindre brandhärd blossar i mellanåt upp i bandgången mellan 
silon och vertikalskoplyften, men slocknar lika snabbt. 

   
Vattenkanon moteras för att kunna kyla tältet. Kontroll under silon 
görs av LÅ, RJ och Jan Hafdell, för att se om det läcker igenom 
något vatten, det gör det ej. Dock rinner det in lite från markplanet 
där vattenkanonen står.(vid tältets västra sida). Ber Jan Hafdell att 
deras personal skall hålla koll på kulverten under natten. Dysorna 
ger ca 40l/min så det bör inte bli några mängder som ev. kan läcka 
igenom. Räddningstjänst avslutad 20.00 och "normal" beredskap 
från vår sida återupptas, d.v.s. en brandman på plats. Glömmer i 
hastigheten informera Jan Hafdell att räddnignstjänst är avslutad. 
Han ringer senare till PA för att verifiera att vi bedömde det som 
räddningstjänst.    

      
808 RJ: (2003-03-10): Nytt larm till Igelsta. Övertändning i silon. I samband med 
håltagningen i silon för montering av vattendysor uppstår en brandgasövertändning. Troligen 
en övertändning av brandgaser som ansamlats i silon orsakad av en gnista vid håltagningen. 
Risk för brandspridning till bandtransportörerna och till intilliggande lagertält. Förstärkning 
(301+305+371+808) larmas. Övertädningen slås snabbt ner med vattedysorna. /RJ 

Tisdag 2003-03-11 

Löpande dagboksanteckningar 
1048 GL 10:15 All information till press och media skall gå via AE alt PA 

Berättelser 
AE/PA: Lägesrapport från arbete tisdag 11/3: 
 
AE och PA frame Igelsta vid 09:00. Hemma 18:00 (PA), 19:00 (AE). Lånat videokamera från 
Botkyrka (ej använd ännu). 
 
Inriktning för förmiddagen är att montera övriga dysor som innan legat utanför takplåten, 
samt täta kring dysorna. Detta genomförs med 812s hjälp och smed Patrik från BOA. Totalt 
finns nu 19 dysor monterade som ger vattendimma i brandgasvolymen. Påförd vattenmäng 
300-450 l/min (uppskattning). Med detta har brandgastemperaturen sjunkit konsekvent under 
dagen. Från 65 grader C vid första mätning på morgonen (då sprinkler gått hela natten) till ca 
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40 på kvällen. Mätning sker mitt i brandgasvolymen med termoelement. I samband med 
monteringen av återstående dysor konsteras att silon inte längre upphettas på samma sätt som 
tidigare skett och beslut fattas att avbryta kylning med "slangkransen" på cisternens topp 
(AE). 
 
Under eftermiddagen görs hål (4 st) på ca 3 m höjd för att sticka in lansar med termoelement 
monterade. Med lansarnas hjälp kunde vi nu konstatera att högen fortfarande ser ut som en 
pyramid, vid manteln ca 2 m (vid konan) och i mitten 4-5 m. Lansarna gjorda av rostfria rör är 
ca 5 m så vi är inte säkra på hur mitten ser ut. Materialet visade sig vara mycket kompakt och 
svårt att penetrera med lansarna. Resultatet blev hur som helst att vid provhål 1 (mot 
Igelstaviken) var temperaturen mycket låg, ca 60 grader några decimeter ner i högen ca 4 
meter in. I övriga provhål kunde temperaturer över 600 grader uppmätas och i dessa lansar 
sattes vatten. Lansen har ett antal 3 mm hål borrade längst fram och har klokoppling längst 
bak. 
 
I kulverten har det under hela dagen runnit in mycket begränsade mängder vatten, 
uppskattningsvis i storleksordningen någon liter per minut. Under kvällen började en svag 
vattenström leta sig ut från stora portens underkant. Vattnet såg helt klart ut och vi beslöt att 
detta faktum inte skulle rendera någon åtgärd innan natten. Sannolikt har vi någon kanal där 
vatten rinner relativt obehindrat rakt genom silon, antingen från ytan eller från någon av 
lansarna. 
 
Vid 16:30 tog vattenprover i kulvert. 
 
Vid 16-tiden gjordes ett försök med skärsläckare från Cobra. Resultatet blev likartat det vi ser 
från våra dimmdysor. Skärsläckaren kunde inte penetrera materialet mer än mycket kort 
sträcka. 
 
Vid lunchtid gjordes ett fullständigt ovetenskapligt och subjektivt luktprov vis AZs parkering 
(rakt i vindriktnignen några hundra meter från källan). Resultatet är att det finns lukt, men inte 
på något sätt jämförbart med hur det sett ut tidigare i veckan. I rök är synlig längre vid dessa 
avstånd, endast lukt.  
 
Under natten är inriktningen att fortsätta dimbegjuta brandgasvolymen. Söderenergi gör 
ronderingar i kulvert för att kontrollera vattenflöde. 

Onsdag 2003-03-12 

Löpande dagboksanteckningar 
1000 PA Möte med produktionsansvariga och informatör hos Söderenergi. 

Sbff representerades av LU och PA.  
 

LU redogör för läget, att temperaturen i silon är låg och att silon 
torde kunna öppnas inom de närmsta dagarna för att påbörja 
lämpning. Lämpning bör ske med lastmaskiner och grävskopa. 

 
Det beslutades att ordningsställa plats för material som ska lämpas 
ut från silon, föreslagen plats stora tältet söder om silon. 
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Informationsbehovet och medias intresse för händelsen 
diskuterades. LU klargjorde att extern information ska hanteras av 
ett fåtal personer inom sbff. Dessa är LU, AE och PA. 

1300 PA 50 liter detergentskum och en  mellaninjektor begärdes av PA till 
Igelsta. Tyresö skickar en man med detta.  

1800 PA Två lansar "borrades" 12 meter in i flismaterialet med hjälp av  
högtrycksspolningsbil från Rensab. I ändan på rören placerades ett 
högtrycksmunstycke som hade ett max spoltryck på 1050 bar.  
Därefter tillsattes 1 promille skumvätska (detergent) som 
vätmedel. Totalt användes 50 liter detergentskum.  

 Silon hade en temoperatur av ca. 50 grader fram tills att lansarna 
trycksattes, temperaturen steg till närmare 90 grader efter 
trycksättning, vilket tyder på att glödhärd torde påträffats. 

Torsdag 2003-03-13 

Löpande dagboksanteckningar 
1600 PA Möte med Jan Hafdell ang morgondagen (fredag den 14/3). Under 

morgondagen skall lansarna flyttas om temperaturen i dem är låg. 
Konen innanför stora porten skall skäras loss och förberedas med 
lyfthål för gaffel. PA ska göra en plan för säkerheten och 
släckningen.   

1648 PA Kylning silon har skett intermentent under hela dagen,  
dimsprinkler har vart i bruk var annan timme. Inför natten 
beslutade PA att kylning med dimsprinkler sker som tidigare och 
kylning med lans sker i 10 minuter per timme för att hålla lansarna 
intakta. 

2104 PA Temperaturmätning i silo: 
Efter att samtlig vattenpåföring vart avstängd i över en timme 
visade temperaturen på 71 grader i silon. Dimmsprinklern 
sattes igång, efter 15 minuter hade temperaturen sjunkit till 50 
grader.  

Fredag 2003-03-14 
Arbetet fortlöper enligt plan. 

Lördag 2003-03-15 
Arbetet fortlöper enligt plan. 

Söndag 2003-03-16 
Arbetet fortlöper enligt plan. 

Måndag 2003-03-17 
1148 GL (RC) Lämpning av material avbruten för lunch, undersöker möjligheten 

av att få tag i större lastmaskin. PA tar beslut om fortsättningen. 
1846 PA Lägesrapport från arbete måndag 17/3: 
 

Möte med Jan Hafdell, Claes-Göran Öhman (Riskteknink), Martin 
Ulas (Riskteknink) angånde påbörjning av lämpning av material 
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från silon. Riskteknink har till uppdrag att uteda om orsak till 
branden.    

 
Täckningsstyrkan (MJ) var på plats från klockan 09:00 till 17:00. 
Deras uppgift var att trygga vattenförsörjningen, kyla och skydda 
last-/grävmaskinerna, eftersläcka lämpat material.  

 
10:40 startade arbetet med att skära loss konen i silon, därefter 
lyftes den bort av lastmaskin. Åtkomligt material lämpades, ca. 40 
kubikmeter material.    

 
11:15 hängdes porten tillbaka, detta pga svårighet för maskinerna 
att lasta massor då materialet var hårt packat.  

 
11:40 bröts det för lunch samt för att skaffa fram en grävmaskin.

  
12:15 Representant för grävmaskinentreprenör kom till plats och 
bedömde om de kunde utföra begärt arbete. Maskin beställdes från 
klockan 14:00.    

 
12:30 förberedelsearbete för grävmaskin och logistik ang. 
hantering av lämpat material.   

 
14:30 grävmaskin på plats för att gräva fram material. Material 
grävdes fram och lastmaskinerna förde bort lämpat material. totalt 
lassades ca. 400 kubikmeter material ut. 16:50 avslutades arbetet 
med utlastning för dagen och stora porten sattes åter tillbaka. 

 
17:00 Sbff svarar för bevakning av silo och utlastat material på 
entreprenad åt söderenergi. 

Tisdag 2003-03-18 

Löpande dagboksanteckningar 
1354 AE Måste ha renare vatten till dimdysor då de sätter igen sig av det 

vatten vi använt tills nu (sjövatten). Tar vatten från brandpost 
istället, ca 300 l/min. Kontaktar Peter Eriksson Södertälje Vatten 
(0708-518 263) och meddelar. 

1356 AE AstraZeneca meddelade om händelser och prognos. 
1727 PA Lägesrapport från arbete tisdag 18/3: 
 

Dagen startade med sprinklerrengörning, Patrik från BOA och 812 
utförde arbetet. 433 (MJ) på plats från klockan 08:00, med uppgift 
att skydda maskiner och förare samt  trygga vattenförsörjning.

   
Efter dagens arbete är ca. 1/3-del av silon tömd. Lämpat material 
bearbetas av två man på lämpningsplats ( i stora tältet) för att 
sedan läggas i containrar. Last och grävmaskinschaufförer hade 
problem med att orientera sig i silon, ett problem att lösa till 
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morgondagen. Trolig lösning framdiskuterad av LU, AE och PA är 
reglerbar ventilation på silons kon.    

 
Till natten bevakas tältet och silon av SBFF. En 
lastmaskinschaufför (Håkan Johansson) finns i jour SL i Södertälje 
samt PA har hans telenummer. 

Onsdag 2003-03-19 

Löpande dagboksanteckningar 
191600 PA Lägesrapport från arbete onsdagen den 19/3: 
 

Ventilation, vajerstyrd ventilationslucka, ca 4 kvm gjordes av 
Patrik (BOA) tillsammans med 812, effekten mycket god. 

 
Lastmaskinerna kunde lasta ut fram till klockan 17:00, ca. 1/3-del 
finns kvar i silon efter dagens arbete.   

 
   Insatsen överlämnades av PA till LT kl. 15:30. 

Berättelser 
308 LT: 15:30: LT övertar ansvar efter PA. 
Lämpning av massor fortgår men försvåras av dålig sikt i cisternen. 
16:00: Enhet 441 byts ut mot 301. 
Test med fläkt för att få bättre sikt, men misslyckas. 
17:15: Arbetet avslutas då siktförhållandena gör att det ej går att arbeta med lämpning. 
17:30: Vaktrondering av en man en gång i timmen t.o.m. 08:00. Kontroll av värmeutveckling, 
sprinklersystem och massor i tält. 
 

Torsdag 2003-03-20 

Berättelser 
308 LT: 08:00: Start av dagen med E-styrkan.  
Dagens inriktning att tillämpa bättre sikt och lämpa ut massorna.  
Håltagning på läsidan (N – vind) samt stänga av sprinklern för bättre ventilation med hjälp av 
vindkraft och termisk stigkraft. 
Andningsluft till maskinförare. 
08:30: Beredskap med vatten. Port av, befintlig ventilation öppnas och sprinklern stängs av. 
à Lämpning påbörjas. 
09:15: Höjdfordon (302) för hjälp vid håltagning, fungerar ej och får köras till verkstad. 
Lämpning fortsätter. 
13:15: Påbörjar hopplock av materiel, en matarledning från sjön. 
13:30: Håltagning påbörjas med reservbil för 302.  
14:30: Hål ca 8 – 10 m2, klart. 
Får avsevärt bättre siktförhållanden. 
17:00: E – styrka återgår. 
En man (305) på plats med 308. 
18:00: Enhet 301 på plats och tar hem utrustning. 
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19:15: Avslutar arbete för dagen och brandpersonal behövs ej för bevakning på natten. 
Bevakning av Igelstas personal. (Uppgörelse med Jan Haftel, Igelsta) 
Massorna lämpade och endast sopor intill kanterna kvar, läget under kontroll. 
Tar hem tank till tankbil samt övrigt materiel. 
 

Fredag 2003-03-21 
308 LT: 08:00: Behov av 2 man till assistera rökskydd och vattenbegjutning. 308 och 
tankbilschaufför.  
Utlämpning av sopor runt kanterna i cisternen med ”vridbar” skopa samt utlämpning.  
10:00 – 11:00: 301 med 5 man arbete med hopplockning av matarledning och hemtagning av 
övrigt materiel. 
13:00: Avslut av ärendet då alla sopor är lämpade och ingen glödbrand kvar. Lämnar kvar 
brandpost, slang, strålrör och sprinklersystemet som skall hämtas veckan därpå. 
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Bilaga 1 - Analysunderlag brand i fliscistern Igelstaverken, 
Södertälje 
 

Anteckningar från möte kl 15:15 måndag 2003-03-03 
Deltagare :   
AE  Sbff 
KG  Sbff 
Henry Linnsén Sbff 
RO  Sbff 
Fredrik Hallander Miljöinspektör, Södertälje kommun 
Jan-Erik Haglund Miljöchef, Söderenergi 
Rolf Nilsson  Driftchef, Söderenergi 
Kjell-Erik Forslund Bränslechef, Söderenergi 
 
Syfte:  
Att klargöra läget och samla underlag till beslut om fortsatt hantering av händelsen. 
 
Fakta: 
§ Brand i cistern konstruerad av stålplåt. Mantelytan består enbart av helsvetsad stålplåt 

(tjock) medan taket består av en stålbalkkonstruktion som klätts med plåt invändigt. 

 
§ Fliset är byggavfall och består av trä, plats och papp. 
§ Man kan se öppet lågande brand genom inspektionsluckorna i bottennivå. När man 

öppnar en inspektionslucka uppstår ett kraftigt drag in i cisternen. Cisternen är öppen i 

4 st luckor ca 0,7*0,7 m i 
marknivå (under avbärarna inne i 
cisternen) 

Transportör 

Tänkt nivå på bränsle 
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toppen och rök väller konstant ut genom transportören. Troligen syresätts branden 
genom kulverten som mynnar i cisternens botten (OBS! Endast ett antagande!). 

§ Mantelytans temperatur är högst i ett bälte från ca 1-3 m över marknivå, överlag ca 50 
grader C samt vid ett parti ca 150 grader C efter ca 5 minuters uppehåll i kylning. 

§ Efter att ha återstartat vattenbegjutning efter paus från mätning erhålls stor 
ångavgivning, d v s värme ackumuleras när kylning stoppas. 

§ Bränslet i silon är att anse som värdelöst. 
 

Insats: 
§ Tak och mantelytan vattenbegjuts med syfte att kyla stålet så att det inte försvagas. 

 
Kritiska faktorer: 

§ Konstruktionskollaps. Om cisternen försvagas av värme finns risker för 
omfattande materiella sekundärskador samt personskador på insatspersonal. 

§ Ställverk: Driften på anläggningen är beroende av nedanförliggande ställverk. 
Ställverket är genom kulvert förbundet med cisternen och om vi påför betydande 
mängder vatten i cisternen måste ställverket skyddas (vi måste kunna ta om hand 
lika mycket släckvatten som vi lägger på) 

§ Isbildning. Genom vattenbegjutning har anläggningen isbelagts vilket medför 
betydande risk för nedfallande istappar. Området är avspärrat, men även vår egen 
personal måste ha detta i beaktande. 

 
Möjliga handlingssätt: 

1. Låt brinna   
1.1 Begränsa intensiteten (minst påverkan på cisternen) 
1.2 Öka intensiteten (minskar tiden för genomförande) 
 

2. Släck 
2.1 Vatten 
2.2 Vattenånga 
2.3 Gasformigt släckmedel 
2.4 Pulver 
 

3. Lämpa 
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Metod Tid Frågetecken? Miljö 
Låt brinna – 
begränsa 
intensitet 

Lång, dagar eller 
veckor 

Få, vi kan nästan 
garantera att vi kommer 
klara av målsättningen 
utan att riskera vare sig 
egendom eller personal. 
Dock resurskrävande i 
form av att insatsen blir 
långdragen. 

Utspädd 
luftpåverkan, inget 
problem att hantera. 
Inget släckvatten 

Låt brinna – öka 
intensitet 

Lång, men kortare än 
ovan. 

Om vi tappar kontrollen 
på förloppet kan 
cisternen överhettas och 
försvagas punktvis med 
kollaps som följd. 
Resurskrävande då 
insatsen förväntas bli 
lång. 

Se ovan. 

Släck med 
vatten 

Kort (dygn) Måste omhänderta 
släckvatten för att inte 
riskera ställverk. Går 
det att släcka med 
vatten? 

Släckvatten som bör 
omhändertas. 

Släck med 
vattenånga 
(ej fullständigt 
utrett vilka 
möjligheter som 
finns) 

Kort (dygn) Kan vi generera 
tillräckligt mycket, och 
hur leder vi in ångan dit 
den ska? Ånga bidrar i 
sig initialt till 
uppvärmning. 

Troligen inga 
miljöproblem 

Släck med 
gasformigt 
släckmedel 

Kort (dygn) Kräver mycket stora 
mängder gas. Kan vi få 
tillräckligt tätt? 
Kostnad i förhållande 
till vad vi räddar? 

Troligen inga 
miljöproblem 

Släck pulver 
(jag har dålig 
kunskap om 
metoden) 

Kort (dygn) Fungerar det? Troligen inga 
miljöproblem 

Lämpa Kort (dygn) Kan vi öppna cisternen 
så mycket att vi kan 
använda lastmaskin 
med tanke på 
brandintensitet? Kan vi 
lämpa på annat sätt, t ex 
mobil skruv? Vart 
placerar vi materialet 
(ca 100 lastbilslass)? 

Samma för att låta 
brinna. 
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Inriktning : 
En stor osäkerhetsfaktor är mängden bränsle som finns kvar i cisternen. Denna 
dimensionerande faktor måste bestämmas för att kunna avgöra om det är lämpligt att pröva 
annan metod eller inte. Om vi t ex kan se att 75% av bränslet brunnit ut kan vi enkelt avvakta 
tills resterande också brunnit ut. Om det istället visar sig att volymen fortfarande är helt intakt  
finns förutsättning för förnyad analys och övervägande. 
 
Beslut: 
§ För att undvika mörkerarbete (svårt att kontrollera brandgaser+risker med istappar) 

fattade jag beslut om att under natten må-ti ska endast kylning fortgå. 
§ Temperaturen ska med 2 timmars intervall mätas på de punkter som RO anvisar. 
§ Under tisdag morgon ska den stora porten öppnas för att kontrollera bränsleläget. 

Eventuellt kan det vara aktuellt att ta bort tak på transportören (rakt ovanför silo) för 
att förhindra horisontell spridning. Vatten för kylning av brandgaser ska finnas 
tillgängligt innan öppning sker. 

 
Kontaktpersoner: 
§ Fredrik Hallander, Miljöinspektör, Södertälje kommun ska kontaktas för miljömätning 

om vi gör släckinsats (08-550 21 051, 070-55 94 321) 
§ Rolf Nilsson, Driftchef, Söderenergi ska informeras och verkar som Söderenergis 

representant mot oss (070-575 82 04) 
§ Kontrollrummet Igelsta (vi kan nå alla inom Söderenergi via dem) 08-550 22 574 

 
Att fundera vidare på: 
§ Slangar över vägen. Vi har haft ett antal slangbrott hittills, om vi ska ha en långvarig 

insats måste det lösas permanent. 
 
 
/ 2003-03-03 AE 
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Bilaga 2 - bedömandemall Igelsta 030304 

Faktorer 
Göra cisternen 
"helt tät" Inertera CO2 Skumfylla Enbart kylning yta 

Tidsåtgång Vecka <vecka 2 dagar Veckor 

Kostnad 20000 

65000-100000 kr 
för material  
1000 kr/h för 
utförande 
(vid cisternvolym 
6000 m3 och 
säkfaktor 2-3) 

18000-60000 kr för 
skum. SMC-modul 
(pump+slangenhet) 
5000 kr/dygn+ 700 
kr/h+ 2 personal Liten 

Släckmedel - Gas Skum, detergent  

Utförande-
problem 

Hanterbart. 
svetsning i rökig 
miljö 

Övertryck i cistern 
Måste täta cistern 
CO2 måste påföras 
uppifrån 

Komma åt på rätt 
ställe Vatten 

Personalåtgång 
(personer) 5-10 5-10 5-10 2-3 
Behov av 
expertis Konstruktör Konstruktör, LTH  

SMC 
konstruktör Konstruktör 

Risker  

Övertryck i cistern 
Oförbrända 
brandgaser 

Övertryck i cistern 
Oförbrända 
brandgaser Vatten i ställverk 

Försvagad 
konstruktion 

Miljö Liten Liten 
Liten om detergent 
används - 

Effekt 
Bra effekt om den 
blir tät 

Lite osäkert om 
CO2 tränger ner i 
materialet 

Lock på ytan, i 
övrigt begränsad 
effekt 

Innehållet får brinna 
ut 

  
 

Faktorer 
Lämpning 

Vått vatten 
Skärsläckare Glödbrands-

pulver 
Ånga 

Tidsåtgång Vecka 2-3 dagar Vecka   

Kostnad 

Stor 
(hjullastare, ev 
bygga 
transportband) 

35 kr/l. 0,1% 
inblandning. 
Vanliga strålrör. 
(Silvex Dafo) 

Liten 15 kr/kg  

Släckmedel Vatten Vatten  Vatten   

Utförande-
problem 

Komma åt 
materialet om 
det fastnar Komma åt på 

rätt ställe 

Komma in i 
materialet. 
Flera hål i ytan 

Lägger sig på 
ytan under eller 
över. Ingen 
genomträning 

Kräver speciell 
påföringsutrust
ning  

Personalåtgång 
(personer) 

5-10 
5-10 

5   

Behov av 
expertis 

Konstruktör 
Konstruktör 

?   

Risker Ras ut ur lucka Vatten i 
ställverket 
Övertryck 

Små   

Miljö Släckvatten  Släckvatten Lite släckvatten   
Effekt Bra effekt om 

man får ut 
materialet Kommer inte 

att släcka helt 

Osäkert om 
den får någon 
effekt i kompakt 
material 
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Förslag till insats 
Erfarenhet från bla brand i Uppsala ger att olycksförloppet inte är statiskt utan blir värre efter 
hand. Det talar för att man ska göra någon aktiv åtgärd och inte enbart fortsätta att kyla 
cisternen utifrån. Av de alternativ som vi har bedömt är det troligtvis vatten med 
vätningsmedel som har den bästa och snabbaste effekten under förutsättning att cisternen tål 
den ökade belastningen på väggarna. Den metod som i övrigt har ansetts som verkningsfull är 
inertering med CO2. Nackdelen med den är att den är relativt kostsam och att det inte finns 
någon säkerställd effekt. Enligt bedömningar kan det ta flera dagar till en vecka. 
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Bilaga 3 – SP ang bränslesilo hos Söderenergi vid 
Igelstaverken i Södertälje 
Brandutbrott 2003-02-28 
 
Bakgrund och fakta (vid besök 2003-03-05) 
 
§ Diameter 27m 
§ Höjd rak mantelyta ca 8m 
§ Höjd till ök konat tak 23m (uk bandtransportör) 
§ Totalvolym 7500-8000 m3   (egen beräkning) 
§ Plan botten av betong 
§ Utlastning sker genom en stor skruv, ca 900 mm i diameter som sakta roterar funt 

längs botten och matar materialet mot centrum 
§ Utlastningshål i centum, ca 660 mm i diameter 
§ Fyllnadsmängd 1200 ton, dvs ca 5000-6000 m3   
§ Värmeinnehåll: Räcker för panna på 80-90 MW under 3 dygn, dvs 5000-6000 MWh 
§ Uppmätt bränsledjup 2003-03-05, ca 2-3 m från centrum: ca 5 m 
§ Temp, ca 320C, (13 %O2, ca 10% LEL, ev påverkade av inläckande luft?) 
§ Ventilation: Tilluft-utlastningshål i silons centrum (ca 0,35 m2 ), utlopp, ca 1 m2  stort 

hål i toppen (inlastning), plos spirorör ca 300 mm diameter, ytterligare ett 
ventilationsrör, ca 200-300 mm.  

§ Håltagning för pejling och mätning, diameter ca 300 mm taget ca 2 m under konans 
topp (luftinsug) 

 
 

 
Brinnande bränslesilo, diameter 27 m. 
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Bandtransportör ovanför silon utbränd i inledningsskedet 

 
Port på silons ena sida 

 
Bandtransportör från silon till panntoppen, slogs ut av brand i inledningsskedet (liksom 
bandtransportören ovanför silon) 
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Silon var fylld av sorterade,rivna, brännbara sopor till största delen bestående av plast, papper, 
kartong och lite returträflis 

 
Temperaturen i silotoppen uppmättes till drygt 300 C och efter avbrott i kylningen erhölls 
ångbildning när kylningen startades igen. Utgjordes av 4 st vattenkanoner av SRV-typ, ca 
5000-6000 l/min totalt.  
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När kylningen varit igång någon minut var plåten kall igen och kylkapaciteten är långt över 
erfoderlig mängd. Planer fanns att installera ”fast” kylsystem på toppen för att kraftigt 
reducera kylvattenmängderna.  
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Frågeställningar samt förslag till tänkbara åtgärder 
 
En av de mest primära frågorna är hur det ser ut inne i silon, vilka områden kan vara 
brandutsatta, temperaturen i materialet och hur mycket bränsle har förbrukats. Baserat på 
denna information finns sedan bättre möjligheter att avgöra vilka tänkbara åtgärder som kan 
vidtas.  
 
Nedan följer lite gissningar och överslagsberäkningar kring de första frågeställningarna följt 
av ett antal tänkbara åtgärder.  
 

Förhållandena i silon 
 
Enligt uppgift bildas en konisk topp av materialet när det fylls på ovanifrån. Baserat på det 
material som vi såg verkade de rivna soporna mycket ”fluffiga”, speciellt om det inte 
kompakteras genom högre lagringshöjd. Detta kan innebära att den urspungliga 
”sockertoppen” sjunkt ihop avsevärt på grund av värmen och att materialet nu är mer 
jämntjockt och kompakt (se skiss i bifogad pdf-fil). 
 
Lufttillträde kan i dagsläget i stort sett bara ske via utmatningshålet i silons botten, ca 0,35 m2 
stort. Gissningsvis innebär detta att det kan ha bildats en glödbädd rakt ovanför detta hål men 
att luften även kunnat leta sig längs skruven ut till den ”kanal” som finns längs yttermanteln. 
Detta innebär att luften utan motstånd kan sprida sig runt hela mantelns omkrets i denna kanal 
och på så sätt gett upphov till en ringformad glödbrand. Detta stämmer även med den 
utvändigt synliga värmepåverkan.  
 
För att få en grov uppskattning hur mycket material som förbrukats kan man räkna på 
luftomsättningen i silon. Enligt de beräkningsprinciper vi normalt använder för att beräkna 
utvecklad brandeffekt vet man att det kan utvecklas ca 13 MJ per kilo förbrukad syrgas. Om 
man antar att all luft (syre) som fanns i silon vid brandutbrottet förbrukades fullständigt 
innebär detta således ca 8000 m3   luft. Med densiteten 1,2 kg/m3 , syrgashalten 21% 
(massfraktion 0,23) så innebär detta alltså 8000x1,2x0,23=2200 kg syre vilket alltså kan ge en 
energiutveckling av 2200x13=ca 28500 MJ (MWs), dvs ca 8 MWh. Om man sedan antar att 
det strömmat in luft med 1 m/s genom bottenhålet i silon (0,35 m2 ) under ca 6 dygn (dvs 
läget tors 6/3) så innebär detta 0,35x1x6x24x3600x1,2x0,23=ca 52000 kg syre. Detta innebär 
i sin tur en energiutveckling av 52000x13/3600= ca 185 MWh. Oavsett om det finns många 
osäkerhetsfaktorer i denna överslagsberäkning så pekar den emot att kanske 100-300 MWh 
förbrukats av de totalt tillgängliga 5000-6000 MWh , dvs det återstår med stor sannolikhet 
minst 95% av materialet räknat på energi- innehållet.  
 

Tänkbara åtgärder 
 
För att få en uppfattning om energiomsättningen inne i silon just nu borde man försöka mäta 
lufthastigheten upp genom uttammpningshålet i silons botten. Då kan vi får en bättre 
uppskattning av rimligheten i beräkningarna. Detta kan göras med en vanlig 
vindhastighetsmätare.  
 
Med tanke på den energimängd som tycks återstå och därav de tidsaspekter och de 
miljökonsekvenser som blir resultatet av att låta materialet ”kola ut” så borde man försöka 
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göra en släckinsats för att på sikt kunna lämpa materialet. Detta är också en långsam process 
som är betingad med flera frågetecken och osäkerheter men som innebär den mest 
kontrollerbara metoden att ta hand om branden. 
 
Det första man i så fall bör göra är att försöka täta lufttillträdet in i silon via avtappningshålet 
(och ev andra tilluftsöppningar). På detta sätt kommer aktiviteten och därmed temperaturen 
succesivt att sjunka. Om möjligt bör man därefter försöka täcka för den ca 1 m2  stora 
öppningen i toppen så att ”skorstenseffekten minskar”. Om möjligt lägger man bara något 
över öppningen vilket innebär att den kan fungera som viss tryckavlastning vid behov. 
 
Ser man till de erfarenheter vi snabbt lyckats titta igenom vad gäller släckning av silobränder 
tycks det finnas två grundalternativ (ev kombination), släckning med gas resp med vatten med 
tillsats av skum/vätmedel.  
 

Gassläckning 
 
Den mest miljövänliga metoden tror vi är att använda gas då man kan minimera mängden 
släckvatten som sannolikt behöver tas om hand på något sätt. Gas skulle i så fall påföras dels 
genom en anslutningsstos i avtappningshålet, dels genom stosar som skulle kunna monterade 
på 2 av inspektionsluckorna längs mantels nederkant. Gasen, kolsyra eller kvävgas, tillförs 
som gasfas under lågt tryck så att denna sakta får penetrera upp genom bränslelagret på 
samma sätt och samma väg som luften gjort hitills. På detta sätt borde gasen nå de glödhärdar 
som nu finns och sakta kväva dessa. Detta kommer sannolikt att kräva långsam tillförsel 
under flera dagar. I ett idealt tillstånd nämns i en rapport från VTT att det åtgår minst 1,5 kg 
gas per m3 utrymme (dvs ca 12 ton) men om branden varit omfattande och långvarigt kan 
åtgången vara betydligt större. Baserat på tidigare bränder och erhållen förbrukning där tror vi 
att det åtgår minst 100 ton. 
 
För att ha en kontroll av läget och att avgöra om släckning erhållits behöver man kunna mäta, 
dels syre, CO samt temperatur i toppen av silon samt temperaturen inne i bränslematerialet. 
För det senare ändamålet borde man ta upp små öppningar som kan förslutas när dom inte 
används och där man kan föra in en ”lans” försedd med ett termoelement i toppen. På detta 
sätt kan man förhoppningsvis lokalisera glödhärdar och också få en indikaton på att 
temperaturen sjunker. Om glödhärdar lokaliseras kan man också injicera gas genom lansen 
direkt in i glödhärden för att släcka denna mer direkt. Med tanke på silons stora omkrets får 
man sannolikt ta upp hål med max 45º delning runt mantelytan (se skiss) och ev på flera 
höjder för att rimligt kommat åt hela innehållet.  
 
De osäkerheter som finns med denna släckmetod är att gasen hittar någon ”kanal” upp igenom 
bränslet och alltså inte penetrerar genom allt material. Eftersom gasens kylande förmåga är 
begränsad kommer avsvalningan av innehållet att ta lång tid. 
 

Vatten/skumsläckning 
 
Syftet är här att succesivt kyla och väta materialet så att glödhärdarna slocknar. För att 
minimera vattenförbrukningen och därmed släckvattnet som måste tas om hand tror jag att 
man behöver förstärka vattnets effekt med något vätmedel, antingen med en liten tillsats av 
detergentskum eller med tillsats av sk klass A-skum. Till en början bör man genom en eller 
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flera håltagningar i taket spraya in vattnet (hädanefter menar vi med tillsats) ut över 
bränsleytan så att denna kyls av. Här måste man undvika med-ejektering av luft in i silon! 
Förmodligen kommer vattenbegjutningen att generera en hel del ångbildning i början (här kan 
tryckavlastningen komma till användning) och påförseln bör därför ske med lågt flöde men 
under lång tid. På detta sätt hinner också materialet absorbera vattnet. Liksom vid 
gassläckningen måste man genomföra temperaturmätningar genom lansar via manteln och vid 
behov injicera vatten för att släcka glödhärdar. Här kan kanske skärsläckaren vara ett 
alternativ då man sannolikt får en relativt bra penetrering samtidigt som flödet är lågt, ca 50 
l/min. Även denna släckning kommer att ta relativt lång tid speciellt om man använder låga 
vattenflöden för att minimera släckvattenmängen som sedan skall omhändertas. Vid 
vattensläckning kan man avleda släckvattnet genom att ansluta en slang på lämpligt ställe 
längs markplanet.  
 
Den osäkerhet som finns med denna metod är främst vilken risken är för kraftig ångbildning, 
hur effektivt vattenutnyttjande som går att uppnå, och hur stora släckvattenmängder som totalt 
måste tas om hand. Även här kan ”kanaler” ledan till att vattnet rinner ner på silobotten utan 
att göra någon nytta.  
 

Eftersläckning/lämpning 
 
I båda fallen kommer man till den punkt då temperaturmätningarna och övriga observationer 
tyder på att branden slocknat. Först då kan man öppna upp porten och börja lämpa ut 
matrialet. Detta måste dock ske med stor försiktighet eftersom det kan finnas lokala 
glödhärdar som kan flamma upp och effektiv släckberedskap måste därför finnas tillhands 
under hela denna operation.  
 

Slutsats 
 
Förmodligen måste någon form av släckinsats genomföras för att branden skall slockna inom 
ett rimligt tidsperspektiv.  
 
De tankar och förslag som vi här tecknat ner är, som vi nämnde, inte baserade på någon lång 
erfarenhet utan en snabb genomgång av diverse material från inträffande silobränder och 
forskningsarbete samt vår allmänna erfarenhet. Den egentliga anledningen till detta arbete är 
att vi fått ett uppdrag av SRV att utarbeta en grund för en handbok kring hur silobränder skall 
hanteras. Silobranden i Södertälje innebär att vi försöker klämma fram projektets slutresultat 
nästan innan vi hunnit påbörja det. Å andra sidan får projektet direkt tillämpbarhet och oavsett 
vad som görs åt branden i Södertälje och hur det går så kommer den att vara en viktig 
erfarenhetsåterföring till den kommande SRV-publikationen.  
 
 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
Brandteknik 
 
 
 
Henry Persson   Per Blomqvist 
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Bilaga 4 – Bilder från IR-mätningar 

 
 

 

N 

 
 

2003-03-07 

Max temperatur 144,2°C 

Inspektionshål står för  
högsta temp  

N 

2003-03-07 

Max temperatur 72,4°C 
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N 

2003-03-07 

Max temperatur 72,8°C 

N  

2003-03-07 

Max temperatur 41,2°C 
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N 

Transportband Mätpunkt 

N 

 
 

2003-03-07 

Max temperatur 232,5°C 

Max temperatur 156,1°C 
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Bilaga 5 – pressmeddelande från Söderenergi 

 
 
PRESSMEDDELANDE 
6.3.2003 
 
Rök är inte hälsofarlig 
 
Branden i en bränslesilo i Igelstaverket visar sig vara svårare att släcka än man först trodde. Av denna 
anledning kan obehaglig rök och lukt sprida sig och orsaka irritation i ögon och luftvägar hos känsliga 
individer.  
- Eftersom röken hinner spädas ut innan den når bostäder utgör den ingen akut hälsofara, kommenterar 
Fredrik Hallander och Anders Eriksson, miljöinspektörer på Miljökontoret i Södertälje  
 
- Bränslet består av papper, trä och brännbar plast som är utsorterat. Det är dessutom kvalitetssäkrat.  Röken 
innebär ingen direkt hälsofara men såsom det påpekats tidigare från Söderenergi och Brandförsvaret är heller 
ingen brandrök nyttig. Känsliga människor kan känna av irritation i ögon och luftvägar. 
 
Lars-Göran Uddholm och Anders Edstrand, från Södertörns Brandförsvar är av samma åsikt. Brandförsvaret 
rekommenderar därför att fastighetsägare som är berörda stänger av ventilationen om lukten känns besvärande. 
- Överkänsliga ska dessutom undvika att vädra för att inte besväras av röken i onödan. 
Elden är svårare att släcka än vad brandförsvaret först trodde. Under onsdagen gjordes försök att göra hål i silon 
och mäta mängden bränsle som är kvar och temperaturen inuti. Tanken var att kunna spruta in vatten och släcka. 
- Vår provtagning visade att risken var för stor att silon skulle haverera, och elden kunna sprida sig återigen. Vi 
har verkligen arbetat hårt för att kunna släcka den, säger räddningsledaren Lars-Göran Uddholm, men ännu inte 
funnit en metod att släcka branden utan att riskera att silon rasar. Om silon skulle rasa kan det medföra 
störningar i fjärrvärmeproduktionen, något som till varje pris måste undvikas. Detta innebär att innehållet i silon 
fortsätter att brinna. Vi kan idag inte säga någonting om hur länge detta kommer att pågå. 
Olika efterforskningar pågår för att finna metoder att släcka branden. Forskare från Statens Provningsinstitut som 
studerar silobränder fanns på Igelstaverket igår för att bidra med sina kunskaper. - All tänkbar annan expertis 
anlitas också för att finna en lösning på detta, säger Leif Bodinson, VD. 
Söderenergi har sedan branden i samarbete med Södertörns Brandförsvar regelbundet gått ut med information till 
massmedia.  
- Vi tar nu också direktkontakt med skolor och fastighetsvärdar i det närmast berörda området i Östertälje för att 
direkt informera om den uppkomna situationen, säger Madeleine Engfeldt-Julin, informationsansvarig. 
 
För mer information: 
Leif Bodinson                   Söderenergi,VD tel: 070-548 77 46 
Madeleine Engfeldt-Julin Söderenergi, informationsansvarig tel: 070-789 47 04 
Fredrik Hallander.            Södertälje kommun, miljöinspektör tel: 070-559 43 21 
Lars-Göran Uddholm       Södertörns Brandförsvar, vice brandchef, tel: 0708-545850 
 
Söderenergi förser mer än 70 000 hushåll, kontor och industrier i södra Storstockholm med fjärrvärme. Vår 
uppgift är att producera prisvärd värme på ett miljömässigt bra sätt. Under 1990-talet ställde vi om från kol 
och olja till biobränslen och returbränslen. Detta har vi kunnat göra tack vare vår framstående 
miljöteknik.Vår ambition är att Söderenergis produktion ska vara en naturlig del i kretsloppet. Vi arbetar 
aktivt och omvärldsorienterat med förbättringar i teknik samt med kvaliteten i våra bränslen för att 
fjärrvärmen även framöver ska vara det ekonomiskt och miljömässigt bästa alternativet för uppvärmning.  De 
större anläggningarna inom Söderenergi är  Igelstaverket i Södertälje och  Fittjaverket i Botkyrka. Samtliga 
anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Värmen säljs och distribueras av Telge Energi och 
Södertörns Fjärrvärme. Söderenergi ägs av kommunerna Södertälje, Botkyrka och Huddinge. 
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Bilaga 6 – Erfarenheter från silobränder på Gotland 
 
Erfarenheter från CO2 fyllning av fartyg och kolsilo på Gotland. 
 
 
Brand på fartyg, ohanterbar ur släcksynpunkt pga. värme och miljö. För att släcka/dämpa 
branden ansågs CO2 vara enda möjliga utvägen. En fläns monterades på fartygets däck för 
fyllning av CO2. För att få bra effekt skapades ett ventilationshål i fören på fartyget så att 
brandgaser kunde tryckas ut. Fartyget var under CO2 i 3 dagar, förbrukning 90 000 kg, 
kostnad för detta ca. 600.000 SKr.  
 
 
Brand i kolsilo. Släcktes med CO2. CO2 pumpades in i botten på silon, ventilation skapades i 
toppen på silon för att ventilera och trycka ut brandgaser. Silon var under CO2 i ca. en vecka. 
En CO2 fyllnadsgrad mättes till 60-70 vol. procent. Kostnad okänd. 
 
 
Slutsats: 
 
CO2 kan vara ett bra alternativ för Igelsta. CO2 torde pumpas i med hjälp av lansar (detta med 
stöd av hur fasta CO2 system i silo är konstruerade, källa Gotland rtj.) i botten/lågpunkt på 
cisternen. Befintliga öppningar i toppen på silon bör vara öppna under CO2 fyllnad tills 
brandgasavgången slutat och en fyllandsvolym av CO2 kan mätas till ^60 vol. %. Därefter kan 
en tätning av ventilationsöppningarna vara aktuell. 
 


