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Inledning
Bakgrund

2021-03-24 klockan 02:06:54 larmas brandforsvaret till Bjornovagen 4 i Hovsjo i Sodertalje
kommun. Enlig medlyssning brinner det i den del av byggnaden som utgor ett vandrarhem. Vid
framkomst &r laget kritiskt med tva personer kvar i ett rum pa tredje vaningen. Personerna ar
instdngda da brand pagar i korridoren utanfor dérren samt via fonster i rummet bredvid.
Styrkeledare pa forsta enhet som anlander beslutar om samtidig invandig och utvandig
livraddning. De tva personerna evakueras via hojdfordon och rokdykare soker av alla utrymmen i
den drabbade delen av byggnaden och slacker av de brandhardar som hittas. Sa fort livraddning
via hojdfordon ar klar 6vergar arbetet till att begréansa och om mojligt forhindra vidare
brandspridning pa vinden. Beslut om en begransningslinje tas och arbete med skarslackare
paborjas. Detta ger dock inte 6nskad effekt. En kontroll med drénare visar att brandspridningen
gar snabbt vilket leder till att det planeras for att lata vinden brinna av. Rokdykare far i uppdrag
att kontrollera vilken typ av bjalklag det &r mellan vaning tre och vind. De kan snabbt konstatera
att det ar av betong. Insatsledningen beslutar da om att Iata vinden brinna av. Hela insatsen
avslutas dagen efter klockan 13:40.

Uppdrag

Den intréffade handelsen ska undersdkas och analyseras utifran féljande perspektiv:
- Framgangsfaktorer vid den livrdddande insatsen.
- Arbetsmetodiken som nyttjades da insatsledningen lat vinden brinna av.
- FOrsorjning och understdd pa skadeplats

Om andra faktorer och perspektiv upptackts under undersékningen kan dven detta belysas och tas
med i rapporten.

Undersokning skall involvera en dialog med Sbffs HSO (huvudskyddsombud).

Syfte

Syftet med undersdkningen dr att dra lardomar av den intraffade handelsen och dess konsekvenser
samt att identifiera eventuella brister eller framgangsfaktorer kopplat till rutiner och instruktioner
som ar applicerbara pa denna handelse.

Metod

Undersodkningen har genomforts via platsbesdk och genom att ta del av tillgénglig dokumentation
fran insatsen. Aven intervjuer har genomférts av utvalda personer i funktioner som har ansetts vara
betydelsefulla for insamlandet av erfarenheter fran handelsen.

Avgrinsningar
Uppdraget omfattar inte en fullstandig undersékning av olycksorsaker eller olyckans forlopp. Dessa
delar behoéver endast beskrivas i den omfattning som behdvs for att kunna goéra den beskrivning av

insatsen och konsekvenserna for personalen som efterfragas.
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Redovisning
Undersokningens resultat redovisas i form av denna rapport. Rapporten ska redovisas for

brandforsvarets enhetschef for Ledning- och utveckling och
raddningschef. Vidare ska rapporten delges skyddsombud innan den
sprids genom att den publiceras pa intranatet och skickas till MSB.

Utforare av utredningen

Patrick Johansson, olycksutredare
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Sammanfatining

Pa natten den 24 mars 2021 intraffar en brand pa ett vandrarhem i stadsdelen Hovsjo i Sodertalje
kommun. Byggnaden bestar av tre vaningsplan med betongbjalklag till en pabyggd vind bestaendes
av takstolar med spontat tra, papp och takpannor som ytterhdlje. Fasaden bestar av tegel med sma
inslag av trapanel som utsmyckning. Vandrarhemmet ar belaget pa oversta vaningen, vaning 3. Vid
brandférsvarets framkomst ar laget kritiskt. Tva personer ar instédngda i sitt rum och kan inte ta sig ut
da det brinner i rummet bredvid och i den korridor som ska utgéra utrymningsvag for de boende.
Branden har dven fatt faste i den takfot som sticker ut med en halvmeter fran fasad. Den forst
anlandande styrkan ar trots en extra person pa héjdenheten i det har laget i underlage.
Styrkeledaren prioriterar livraddning och beordrar hdjdenhet till baksidan av huset for utvandig
livraddning av de personer som ar instangda. Rokdykarna gor ett samtidigt angrepp via trapphus for
att soka efter ytterligare personer i den del som utgor vandrarhem. Efter att livraddningsinsatsen ar
genomford, forsoker styrkan att begransa brandspridningen pa vinden men oddsen dr emot da
byggnadens konstruktion inte hjalper till ndmnvart. Nagot senare beslutas om att lata vinden brinna
av vilket genomfors under ordnade former med bevakning bade pa utsida fran mark och héjdenheter
samt insida p& vaning tre med méjligheter att sldcka punktbrinder. Aven om de inblandade till viss
man kan kdnna att det finns delar som kan férbattras anser utredaren att den har insatsen ar val
genomford.

Framgangsfaktorer som har framkommit under utredningen:

e Tiden &r nagon som inte alltid gar att paverka. Brandforsvaret kan jobba med att pressa ner
tider i larmhantering, framkorning och etableringstid pa plats men det som i slutédndan &r
viktigast ar att larmet kommer in i ratt tid. Om det inte gor det ar brandférsvaret chanslosa,
hur mycket resurser de an har. | det aktuella fallet har larmet kommit in tillrackligt tidigt for
att en livraddande insats ska vara mojlig att genomféra men for sent for att det ska finnas en
mojlighet att radda mer av byggnaden. Forsta enheter var pa plats inom 8 minuter efter larm
och saval den utvandiga etableringen med hojdfordon som den invandiga insatsen startades
upp mycket snabbt och var i det har fallet avgérande for en lyckad livraddning. Nar val
personalen var framme hos de drabbade var miljon sa dalig att det inte hade gatt att klara sig
dar mer an i en mycket kort stund. Den aktuella verksamheten saknar ett direktkopplat larm
till brandférsvaret.

o Vid det aktuella tillfdllet fanns extrapersonal tillgdnglig pa priméarstationen i Sodertalje vilket
medforde att hojdenheten var bemannad med tva brandman. Platsen dar den livraddande
insatsen genomfordes saknade en naturlig uppstallningsplats for hojdfordon vilket ar
naturligt da byggnaden inte var hogre an tre vaningar. Dock medférde det att fordonet delvis
fick koras igenom ett buskage och ut pa en grasyta for att kunna angoéra objektet vilket
skapar lite speciella férutsattningar. Att man nu hade ytterligare en brandman som redan var
kladd vid framkomst medférde att livraddningsinsatsen kunde pabdrjas snabbare. Enligt
personalen sjalva uppskattas tidsvinsten till flera minuter. | det har fallet var det en direkt
bidragande orsak till en lyckad insats.

e Byggnadens utforande paverkade insatsen bade pa ett negativt sdtt som pa ett positivt satt.
Det positiva var betongbjalklaget mellan vaning tre och vind vilket majliggjorde en
avbrénning av vinden. Med ett trébjalklag hade sannolikt branden spridit sig nedat i
byggnaden med 4n mer omfattande skador som féljd. Det negativa med konstruktionen var
dels den véldigt langt utskjutande takfot i tra som medforde att branden snabbt fick faste pa
vinden efter att fonsterrutan hade gatt i brandrummet. Att vinden inte hade nagra rejala
sektioneringar gav brandforsvaret mycket svara forhallanden att arbeta med och darmed
mycket sma maijligheter att kunna stoppa en brand som val har fatt faste i
takkonstruktionen.

Olycksundersokning — Brand i byggnad, Bjornévagen 4, Hovsjo



Aven om resurstillgdngen vid ndgot enstaka moment har upplevts som bristfillig, &r den
generella uppfattningen att resurstillgdngen varit god. Att forsta styrka pa plats ar i
underlage ar forstaeligt. Att det kan uppsta en tillfallig brist i ndgot moment senare under
insatsen kan nog harledas till behovet av god kommunikation och att omférdela de resurser
som finns pa plats. Totalt larmades fem brandstationer ut till platsen. Med tanke pa att
Sodertélje, Botkyrka och Huddinge den har natten hade extra personal pa styrkan var den
verkliga personalstyrkan motsvarande sex stationer pa plats.

Na&r 8280 anlander till platsen far befalet en mojlighet att ga runt och kika lite for att bilda sig
en egen uppfattning om vad som pagar och vad som behover goras. Darefter sker en
overlamning mellan 3080 och 8280 och en utdkad organisation kan ta form. Det ar viktigt for
insatsens helhet att initialt f& utrymme att géra egna bedémningar for att dven kunna
granska det som pagar, dvs gor vi ratt saker, hur ar resurserna fordelade, mm?

Nar Nykvarn anlander till platsen stélls personalen till férfogande som rokdykare under
sektor invandigt. Styrkeledaren fran Nykvarn tilldelas rollen som depabefal med uppgiften
att forsérja rokdykarinsatsen. Att den atgarden kom till sa tidigt 1ag till grund for att man
kunde behalla momentum genom hela rokdykarinsatsen.

Kommunens TIB var snabbt pa plats och kunde med sitt stora kontaktnat ordna ett
omhandertagande av de drabbade som stod i underklader pa gatan med uppsamlingslokal,
stod och pa sikt alternativa boenden. Detta underldttade insatsen for brandforsvaret och
mojliggjorde att alla resurser pa plats kunde laggas pa genomsok och brandbegransning.

Agaren till fastigheten var tidigt pa plats med information om var saker fanns och nycklar for
tilltrade till lokalerna. Bland annat kunde en server raddas som innehaller bildmaterial fran
Overvakningskameror vilket var av sarskild vikt da det fanns misstankar om att branden var
anlagd.

Tidigt under insatsen gick information ut pa radio om eventuell skottlossning i byggnaden.
Polis som var forst pa plats kunde dock avfarda den informationen efter avstimningar med
personer som hade tagit sig ut fran byggnaden. Information om detta har gatt ut till
samverkande organisationer men har inte natt hela vagen till alla inblandade inom
brandférsvaret. En framgangsfaktor ar dock att polisen tidigt har kunnat dementera och
avfarda "ryktet” sa att raddningsarbetet har kunnat fortga med oférminskad intensitet.

Resurstillgdngen har under insatsens inledande skede varit bristfillig. Aven om det nu fanns
personal for att genomfora en samtidig yttre och inre livraddning ar den har typen av
hadndelse 6vermaktig for en station att hantera. Styrkan fran Sédertélje fick arbeta sjalva pa
platsen i cirka sju minuter och den del av insatsen som har saknat resurser ar
rokdykarinsatsen. Med tanke pa den har typen av objekt hade man utan tvekan kunnat kora
in tre rokdykargrupper samtidigt for att soka av alla de utrymmen som fanns pa den Gversta
vaningen. En framgangsfaktor i det hela dr dock flerstationsalarmering, vilket gor att
forstarkande station, i det har fallet Botkyrka &r pa plats snabbt och understodjer Sodertalje
inom rimlig tid.
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Erfarenheter som har framkommit under utredningen:
Nedan listas ett antal erfarenheter som har framkommit under utredningen.

e Samverkanswebben &r ett operativt dokument som pavisar vilka mojligheter och vilken
férmaga som finns i organisationen. Det ar av yttersta vikt att den ar ifylld pa ratt satt och att
RC kontinuerligt gér bedomningar utifran den bild som anges. En framgangsfaktor ar extra
personal pa héjdenheten men Sodertilje hade ytterligare tva brandmén i tjanst som
anvandes forst efter begéran fran styrkeledare. Med tva brandman till initialt hade
moijligheter for tva samtidiga rokdykarpar funnits da uppgifter gjorde géllande att det kunde
saknas upp mot 16 personer i byggnaden.

e Nykvarn larmas som tredje station sex minuter efter Sodertalje och Botkyrka. Den fjarde
stationen Huddinge larmas cirka tre minuter efter Nykvarn. Sannolikt har bada dessa
stationer larmats efter beslut fran operativ chef. Larmning av enheter har dock gatt helt
enligt rutin men den rutinen behover nog filas lite pa sa att resurssattningen anpassas till
olika typer av objekt och situationer. En larmplan som exempelvis féreslar tre eller fyra
stationer med utokad ledning och anvandande av flerstationsalarmering, skulle innebara
tidsvinster. | fallet med Nykvarn hade de kunnat vara pa plats sex minuter tidigare och tar
man med Huddinge som exempel, larmades de som fjarde station och hade kunnat vara pa
plats nio minuter tidigare. Med de forutsattningarna ar det sedan upp till insatsledningen att
satta in resurserna dar de behévs som mest.

e Kunskap om objektet ger fordelar. En erfarenhet fran personalen ar att om de hade haft
kunskap om hur byggnaden var uppford hade man haft storre maojligheter att initialt
begrinsa branden genom att tidigt sitta in dtgdrderna pa det mest limpade stéllet. Aven
beslutet om att lata vinden brinna av hade man sannolikt kunnat ta tidigare. Nu sprutades en
hel del vatten in pa vinden och 6ver haligheter i taket innan det stod klart att bjalklaget var
av betong. Viktig information som kan hjalpa till under en insats b6r ingad som ett moment
och samlas in via normal tillsyn och arkiveras pa ett satt sa att det latt gar att fa tillgang till
informationen vid en hdndelse. Alla insatser av dignitet bor utvarderas utifran en kortfattad
mall med nagra punkter som kan utgéra ett stod vid en hindelse. insatsorienteringar bor
bedrivas regelbundet som en del av informationsinhdmtningen. Med ratt information och
kunskap kan ratt atgarder sattas in med val anpassade resurser. Det 6kar mojligheten att
radda varden och begransa skador ytterligare.

e Det arbetssatt som praktiserades under rokdykningen har mottagits med lite mixade kanslor.
En del positiva som tycker att det ger férdelar med en “aktiv rorlig rékdykarledare” som
ligger i narheten och snabbt kan understodja, med verktyg att ratta till slang eller bista med
barhjalp vid atertag. Andra upplever ett problem i att det intraffade ett avsteg fran normalt
arbetssatt som forsvarade koordineringen av rokdykarinsatsen. Nu genomférdes dock
insatsen pa detta vis dar alla trots lite friktioner har gjort sitt yttersta for att 16sa uppdraget.
Totalt sett &r bedémningen att rokdykarinsatsen har varit framgangsrik. Arbetssattet ar dock
sa vitt utredaren har kunnat finna inget "taget koncept” utan ar dnnu pa forsoksstadiet och
ska det anvandas i framtiden bor det utredas noggrant och stimmas av mot gallande
foreskrifter.

e Under rokdykarinsatsen fick man kommunikationsproblem. Rokdykarna lag pa olika kanaler
och kunde saledes inte hora varandra. Nar dven rokdykarledarna kommer ifran varandra
forsvarar det kommunikationen ytterligare nar inte radiotrafiken lankas vidare utan stannar
inom respektive grupp. | aktuellt fall med rékdykning via samma angreppsvag kan det vara
lampligt att rokdykarna placeras pa samma kanaler sa att de snabbt kan uppfatta situationer
som forandrar laget eller agera snabbt vid nédlagen. Har man hort varandra ar det lattare att
skapa sig en bild av vad "de andra haller pa med och var de ar nagonstans”.
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1. Faktainsamling
Under foljande avsnitt presenteras de fakta som har samlats in under utredningen i form av
dokumentation och intervjuer.

1.2 Platsen
Hovsjo ar belaget i Tveta och ligger i anslutning till E20 med Saltskog pa den andra sidan vagen.
Omradet bestar av blandad bebyggelse som bostader, industri, skola och centrumbebyggelse.
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Bild 2. Aktuell

cenirum

bygenad ligger i bérjan pa Bidrmévdgen som utgor huvudgata genom Hovsjo
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1.3 Objektet
Byggnaden ar uppford i tre plan med verksamheter som vardcentral och rehabcenter i markplan och
med bostader i de tva ovanliggande vaningsplanen. Konstruktionen ar avskiljande mellan
verksamheterna, mellan vaningsplan och mellan boenderummen. Fastigheten har en pabyggd
vindskonstruktion med spont pa takstolar i trd, papp och takpannor. Vinden ar 6ppen langs med hela
taket och med ett avskiljande betongbjélklag ner mot bostdderna pa vaning tre. Centralt pa taket
finns en platkonstruktion som utgér byggnadens ventilationsutrymme och som till viss del avgransar
vinden.

Bild 3. Vy frém framsidan och den angreppsvég som initialt anvandes av Soderidlie och senare av Botlyrka.

Branden beddms ha bdrjat 1 en ldgenhet pa tredje vaningen i det pa bilden nedan vénstra skeppet.
Platsen 4r markerad med ett X. Den gula pilen indikerar vart den utvéindiga livraddningen
genomfordes. Den roda pilen indikerar angreppsvig for den invindiga insatsen.

» - o o '\.‘
~ ' ; <
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1.4 Denlivraddande insatsen

Vid framkomst ser befalet fran Sodertalje att det &r personer som star i ett fonster och skriker pa
hjalp. Det ar redan nu en omfattande brand som slar ut genom fonstret och upp mot takfot och vind.
Befalet ger order om utvandig livraddning med hojdfordon pa byggnadens baksida och beordrar
angrepp med rékdykare via entré pa framsida. Hojdenheten kor runt pa baksidan och uppfattar
snabbt att personer star i ett fonster och blinkar med en lampa. Vinden ligger pa fran motsatt hall s3
hela platsen ar utsatt for kraftig rokutveckling.

| anslutning till byggnaden finns det ingen naturlig uppstallningsplats for fordonet vilket medfor att
chaufféren far kéra in pa en gangvag, genom nagra buskar och in pa en grasyta dar de stéller upp
fordonet. Med anledning av att de nu var tva brandman pa fordonet var den ena redan kladd vid
framkomst och handgreppen kunde genomféras betydligt snabbare. Chaufféren pa 3010 anslot
dessutom vatten till hojdfordonet omgaende vilket snabbade pa momentet ytterligare. Nar det ar
framme vid fonstret ar miljon valdigt dalig. Det ar rokfyllt i rummet och samtidigt mycket rék utanfor
byggnaden som trycks langs fasaden av vinden. De tva personerna kan dock snabbt lyftas in i korgen
och koras ner till sékerheten pa marken. Direkt efter evakueringen av de nddstallda personerna soker
personalen pa héjdenheten av de rum de kan komma at fran utsidan for att se om de kan lokalisera
ytterligare personer.

Samtidigt som detta sker pagar rokdykning. Rokdykarna har fatt i uppdrag att soka av samtliga rum i
den byggnadsdel som omfattas av vandrarhemmet men de har dven fatt information om vart det
mest sannolikt kan finnas personer kvar. Nar de kommer upp pa éversta vaningen mots de av kraftig
rok men ocksa av brand i korridoren. Rokdykarna hittar dock snabbt fram och kan i samband med
genomsok i ett av rummen uppfatta att personalen pa hojdfordonet evakuerade en av de nddstéllda
personerna. Efter en stund ansluter Botkyrkas rokdykare och arbetet fordelas med genomsok pa
vardera sida om korridoren. Botkyrkas rokdykarledare placerar sig i trapphuset pa vaning 3.
Sodertaljes rokdykarledare intar en rorlig roll i korridoren mellan Botkyrkas rokdykarledare och
rokdykarna. | samband med detta uppstar ett kommunikationsproblem dar Botkyrkas rokdykarledare
endast kan hora sina egna rokdykare. Han far ingen kontakt och kan inte hora Sédertéljes rokdykare.
Endast Sodertaljes rokdykarledare kan han hora via det samband som har upprattats. Sodertalje ar
anslutna pa rokdykarkanal 1, teamspeak 1 och Botkyrka pa rokdykarkanal 2, teamspeak 2.
Kommunikation ut till sektorchef avhandlades via Botkyrkas hemtalgrupp. De tva rokdykargrupperna
genomfor totalt 3 till 4 rokdykningar innan insatsen ar over for deras del. Botkyrkas chauffor pa 8710
borjar med att skapa nagon form av depa dar rékdykarna kan byta flaskpaket sa att logistiken for
rokdykarinsatsen kan fortlopa utan nagra onédiga avbrott. Dock upplever Botkyrkas rokdykarledare i
det har laget en resursbrist i att det inte finns fler rokdykarpar som kan sattas in under det
livraddande skedet. Nar Nykvarn anldnder tillfaller de rokdykarinsatsen. Nya rokdykare kan skickas in
och Nykvarns styrkeledare tilldelas rollen som depachef och ser hela tiden till att nya frascha
rokdykare finns klara att skickas in.

Nér den direkta livraddningen i vandrarhemsdelen ar avslutad far rokdykarna i uppdrag att dels
kontrollera konstruktionen mellan éversta vaningen och vind och kontrollera den pabyggda
ventilationsdelen for att se om det finns nagon majlighet att begransa branden dar. Vidare hjélper
rokdykarna till med slackning av vind fran insidan och evakuerar en server som bland annat har
inspelat material fran évervakningskameror placerade i byggnaden.

Ytterligare en bit langre in i insatsen men fortfarande under tiden som rokdykning pagar évervager
insatsledningen att lata vinden brinna av. For att det ska kunna genomféras maste ytterligare tva
byggnadsskepp genomsdkas pa det 6versta vaningsplanet for att sakerstalla att ingen person finns
kvar. Styrkan fran Nykvarn satts in for detta. De soker av samtliga utrymmen och kan sedan lamna
klartecken till att det inte finns nagra personer kvar i de delarna av byggnaden.
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1.6

Beslutsunderlag for avbrinning

Under insatsens inledande skede férdes en diskussion mellan befélen gallande byggnadens
konstruktion och vad som skulle kunna vara majligt att genomféra. Da man inte med
sdkerhet visste hur det sag ut forsokte de stoppa brandens utveckling med skarslackare,
stralrorsslackning och senare med en vattenkanon fran héjdfordon.

Fastighetsagaren tillkallades till platsen med forhoppning om att han visste hur det sag ut.
Dock gick man bet pa den informationen da fastighetsagaren inte hade nagon kannedom om
byggnadens utformning pa vinden.

| nasta steg tilldelades rokdykarna pa plan tre uppgiften att kontrollera vad det var for
bjalklag mellan vind och 6versta vaningsplanet. Rokdykarna kunde konstatera att det var ett
betongbjalklag. Den informationen gav insatsledningen en mdjlighet till en alternativ plan
om inte en begransning av branden skulle vara mojlig. | det har laget fattades ett beslut om
att begransa branden i hdjd med det pabyggda ventilationsutrymmet pa vinden som
bedémdes vara den del dar mojligheten till begransning skulle vara som storst. Den
begransande insatsen fordrojdes dock av ett fordonsfel pa ett av héjdfordonen vilket gjorde
att vardefull tid gick.

For att beddma om de skulle fortsatta med inriktningen att begransa vinden eller om de
skulle behdva ga 6ver till den alternativa planen inhdmtades ny information. Insatsledningen
skickade in rokdykare till ventilationsutrymmet for att underséka mojligheten att stoppa
branden dar. Rokdykarna kunde dock konstatera att det redan var rejalt rokfyllt i de delarna
av byggnaden. Som ytterligare beslutsunderlag skickades en UAS upp for att ta bilder och
mata varmeutvecklingen pa taket. Utifran den informationen kunde en bedémning kring
brandens spridningshastighet goras. Informationen gav en bild av att man sannolikt inte
skulle hinna att uppréatta en begrdansning enligt plan. Det medférde att insatsledningen
fattade beslut om att Iata vinden brinna av.

Metod for avbranning

Inledningsvis forsokte styrkorna forhindra brandspridning till vind och arbetade hart med
skarslackare utan att fa den effekt som 6nskades. Ett tag in i insatsen far insatsledningen information
fran den invandiga sektorn om att det ar ett betongbjalklag mellan 6versta vaningen och vind vilket
Oppnar upp for andra mojligheter. Det forsta beslutet blir da att begransa branden i héjd med
flaktrummet som bedémdes ge den storsta mojligheten att stoppa branden. Dock uppstod problem
med ett hojdfordon som férdrojde atgarden. Personalen pa taket fick i det har laget
direktinformation via en UAS om var branden var och hur snabbt den bedémdes sprida sig.
Personalen kunde utifran den informationen bedéma mojligheterna att lyckas med uppdraget. | det
hér fallet bekraftades bilden av att man inte skulle kunna stoppa utvecklingen via den tankta
begransningslinjen. Detta i kombination med att man nu visste att det var ett betongbjalklag
medférde att insatsledningen beslutade om plan B, att |ata vinden brinna av.

Det arbetssatt som foljde var att forst genomsoka hela 6versta vaningsplanet for att sikerstalla att
det var tomt. Darefter behalla personal invandigt med uppgiften att bevaka bjalklaget och att
forhindra eventuell brandspridning nedat. Stora delar av byggnaden sattes under évertryck och tva
hojdfordon med personal placerades pa vardera sida for utvandig bevakning av branden. Personal pa
mark bevakade byggnadens utsida och hade direktkontakt med personal inne i byggnaden for att
hjdlpa dem att upptacka spridning utmed fasad ner mot fonsterkarmar och annan trabekladnad. En
sdkerhetszon runt byggnaden pa ca 10m ut fran fasad upprattades med anledning av att rasrisk fran
den utskjutande takfoten utgjorde ett hot. Dock finns det lite oklarheter kring om den informationen
gick ut till hela skadeplatsen? Bedémningen visade sig dock stdmma da flera ras fran taket intraffade
under avbranningen. Det mest kansliga laget var nar personal skulle ta sig in och ut ur byggnaden for
avlosning. Sakerhetspersonal pa utsidan koordinerade detta sa att momentet kunde genomféras
utan risk for tilloud.
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1.7 Resursforsorjning
Initialt larmas tva stationer och utdkad ledning. Enligt loggen sker det klockan 02:06.
Samtidigt skickas larm till operativ chef som har en instéllelsetid pa 90 sekunder. Sex
minuter efter forsta larm dras Nykvarn in i drendet och ytterligare tre minuter senare
larmas Huddinge. Nagot senare forstarks insatsen med ytterligare en station, Tyreso och en
specialenhet med UAS fran Storstockholms brandforsvar.

Forsta styrka pa plats ar Sodertéalje som bedémer att alla resurser behover laggas pa
livraddning. De genomfor en utvandig livraddning av tva personer med héjdfordon och
startar samtidigt ett invandigt s6k med rékdykare. | narmare sju minuter far de arbeta
ensamma pa platsen innan Botkyrka ansluter. Befdlet fran Sodertélje begar sjalv
forstarkning av 3040, tankbilen fran stationen i S6dertélje da han vet att det finns tva
brandman kvar. | samband med Botkyrkas framkomst sektorindelas insatsen, befalet fran
Botkyrka far ansvar for den invdndiga insatsen och befélet fran Sodertélje ansvarar for den
utvandiga insatsen. Det yttre arbetet kompletterar inledningsvis rokdykarnas arbete med
livraddning genom att soka av de rum de kan komma at fran utsidan. Darefter 6vergar
arbetet till att forsoka att begransa brandens spridning till vind medan den invandiga hade
fortsatt fokus pa slackning och genomsok. | det har laget arbetar tva rokdykargrupper med
den uppgiften. Med den personal som nu ar pa plats, finns valmajligheten att satta in en
tredje rokdykargrupp. Det betyder dock att man maste vélja bort brandbegransning.
Beslutet ar att formera resurserna till att gora bada delarna.

Nykvarn larmas sex minuter efter Sodertalje och Botkyrka och ansluter som tredje station
till platsen. Deras uppgift blir att bista med rokdykare for genomsdk av vaningsplan 3. Tre
minuter efter Nykvarn larmas Huddinge. Nar de anlénder till platsen far de i uppdrag att
arbeta med begransning av vind? Som sista station ansluter sedan Tyresé. De far
tillsammans med Huddinge i uppdrag att invandigt och utvandigt bevaka avbranningen av
vindens 6stra del som var pa motsatt sida av byggnaden i forhallande till brandens
startplats.
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Diskussion
| féljande avsnitt tar utredaren upp nagra av de framgangsfaktorer och erfarenheter som har
identifierats under utredningen.

Allméant

Att larm inkommer inom rimlig tid till brandforsvaret ar en grundlaggande forutsattning for
effektiva raddningsinsatser. Brandforsvaret kan 0va, pressa larmtider och anspanningstider.
Utokade resurser kan tilldelas i form av personal, fordon, teknik, mm, men inkommer larm
for sent far de drabbade ingen glddje av alla dessa resurser som finns och kan anvédndas.

Den aktuella verksamheten har savitt utredaren har kunnat finna, inget direktkopplat larm
till brandforsvaret. Pa natten den 24 mars 2021 inkommer telefonsamtal till SOS som
pakallar behovet av hjalp pa Bjornévagen 4 i Hovsjo. | detta fall inom rimlig tid for att kunna
gora en livraddande insats men nagot for sent for att kunna radda mer av byggnaden.

Resurser

Samverkanswebben ar ett operativt dokument som ska spegla aktuellt Iage i regionen. Det
ar av yttersta vikt att den fylls i korrekt och att RC har en god 6verblick over tillgangliga
resurser. Den aktuella natten var Sodertilje tre extra brandmaén pa styrkan. Det innebar att
personalstyrkan fordelades med en extra brandman pa hdjdenheten och tva brandman pa
tankenheten. | samband med larm pa stationen gar enhetslarm for slackenhet och
hojdenhet. Relativt omgaende efter framkomst begar styrkeledaren férstarkning och vill ha
ut den tankenhet som &r kvar pa stationen.

Ett troligt scenario ar att samverkanwebben har varit korrekt ifylld och att larmoperatorer
har larmat enligt normal rutin. Det skulle i sa fall innebéra att loparna inte har haft
kdnnedom om den utokade personalstyrkan pa Sodertalje den aktuella natten. Alternativet
skulle vara att loparna kdnde till den faktorn men medvetet har valt att spara den resursen
for andra handelser? Det later dock som en marklig atgard ndr man har en extrem situation
med en utvecklad brand och instdngda personer i ett vandrarhem. Dar alla hander och
fotter i ett inledande skede kan gora stor skillnad. Den hypotesen kdnns inte relevant i detta
fall. Dock visar det pa vikten av att vart operativa dokument alltid fylls i korrekt, att det ar
uppdaterat vid forandringar under passet och att RC har en kontinuerlig koll pa regionens
status. Den andra sidan av detta ar hur extrapersonal nyttjas pa respektive station? Kan
man arbeta fram nagon form av riktlinjer for detta skulle det ocksa vara lattare for RC att
forsta hur styrkan kommer att agera om de ar 7st, 8st eller 9st som tjanstgdr under passet.

Det finns delar av insatsen som av naturliga skal har saknat resurser och det ar framst
rokdykarinsatsen som har haft begransningar i forhallande till uppdrag. Med tanke pa de
utrymmen som skulle sékas av och med uppgifterna om att flertalet personer var instdngda
hade man sdker kunnat satta in bade tva och tre rokdykargrupper samtidigt i ett inledande
skede om de resurserna hade funnits. Nu har man utfort arbetet pa ett mycket bra satt
anda trots personalbegrdnsningar.

Fragan som dock ar intressant att stalla &r, hade man kunnat fa fram mer resurser direkt?
Ja, enligt resonemanget om samverkanswebben skulle ytterligare en rokdykargrupp funnits
tillganglig redan fran start om de hade larmats.

Botkyrkas forstarkning till Sodertélje ar dock optimerad i och med att loparna har anvant sig
av flerstationsalarmering. Nykvarn larmas sedan sex minuter efter Botkyrka. Sannolikt efter
beslut fran Operativ chef vilket ar helt enligt normal rutin. S6dertérn har enligt tradition
inga larmplaner men gér nu en anstrangning for att atgarda detta da det finns uppenbara
tidsvinster att gora, sarskilt i fall som dessa.
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Med en larmplan som initialt foreslar tre hela stationer med utékad ledningsférmaga kan
det medfoéra att Nykvarn larmas samtidigt som Sodertélje med resultatet att de kan angora
skadeplats mer eller mindre samtidigt som Botkyrka.

Om man aven tar med Huddinge som larmades som fjarde station, nio minuter efter
Sodertalje blir det uppenbart att man kan tjana en hel del tid. Dock ar det ett resonemang
man dra hur langt som helst. Det viktiga ar att hitta en bra balans och tre stationer i ett
inledande skede med uttkad ledning kan vara en lamplig atgard pa exempelvis brand i
radhus, flerbostadshus med risk for vindsbrand, industrier, underjordsanlaggningar, storre
samlingslokaler, hotell och vardanldggningar. Operativ chef som ska instélla sig i
trafikrummet pa 90 sekunder far sedan fatta beslut om ytterligare atgdrder som bedéms
lampliga utifran den information som har framkommit.

Aven om det nu gdr att gora vissa justeringar och férbattringar dr den generella
uppfattningen att resurstillgangen pa plats har varit god. Fem stationer har larmats till
platsen men tre av dessa stationer hade extra personal. Sodertélje tre personer, Botkyrka
en extra brandman och Huddinge en extra brandman. Det gér nastan en hel station till i
resurser pa plats.

Livraddningsinsatsen

Den normala bemanningen pa Sodertalje ar 1+5, en styrkeledare och fem brandman. En
brandman tjanstgér normalt pd hojdenheten och ska enligt gallande bemanning kunna bista
med en alternativ utrymningsvag eller vad man kan kalla fér en passiv utvandig livraddande
insats. Det innebar att man ska kunna kéra upp korgen och lata en person sjalv kliva i eller med
enklare assistans ta sig till korgen och sedan kéra ner personen till marken. Det ar kravet som
ska uppfyllas. Nu vet alla att situationer som ar valdigt akuta eller lite mer extrema uppstar lite
da och d3, dar det inte gar att passivt fa ner en person via héjdenheten. | de situationerna far
helt enkelt befalet avgbra vad som ar viktigast att borja med och férdela den personal som finns
pa basta satt.

Vid aktuell handelse var bemanningen tva personer pa héjdenheten och det har sannolikt
bidragit till en lyckad livraddning. En annan faktor som har hjalp till ar att man direkt vid
framkomst kunde lokalisera de instdngda personerna och pa sa satt fa mojligheten att satta in
resurserna dar de behdvdes som mest. Dock var det hdr momentet inte helt utan svarigheter
aven om det nu gick bra. Det fanns ingen naturlig uppstallningsplats for hojdfordon vilket ar
naturligt da fastigheten var byggd i tre vaningar, fyra pa baksidan i souterrdang. Chaufforen fick
kora in pa en gangvag och igenom ett buskage for att na en liten grasyta jamte byggnaden.
Uppstallningsplatsen utgjordes av en sluttande grasyta vilket gor att justeringar med plattor och
stodben maste atgardas innan korg kan kéras upp. Nu var man tva personer som kunde hjalpas
at att fa till uppstéaliningen av fordonet vilket gav tidsvinster.

Miljon hos de drabbade var i det har fallet mycket dalig och att kéra korgen utan rokskydd dar
man knappt har visuell kontakt med de drabbade ar bade olampligt och valdigt riskabelt. Med
en fardigkladd brandman kunde den mandvern utforas effektivt samt att hjalp kunde erbjudas
med att lyfta ner de drabbade i korgen. Just i detta fall bedoms den extra bemanningen vara en
avgorande faktor for ett lyckat uppdrag. Personalen sjalva vittnar om att miljon var riktigt dalig
vid fonstret och att hela proceduren uppskattningsvis gick minuter snabbare dn vad det normalt
gor att fa till en utvandig utrymning med en ensam chauffor pa fordonet som forst maste kla sig i
rokskydd.
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Visserligen blir det lite av en spekulation men fragan om man hade kunnat radda personerna
dnda kanns dnda relevant? Rokdykarna beskriver att de var i anslutning till det rum dar
livraddningen pagick och att de dven kunde uppfatta att personerna evakuerades ut genom det
Oppna fonstret. Det far sdledes antas att rokdykarna hade haft mojlighet att radda de drabbade?
En annan fundering dr om det hade funnits ytterligare ndgon person kvar da uppgifter gjorde
gallande att sa var fallet. Hade man da kunnat evakuera ytterligare personer som varit
instangda? Sannolikt hade rokdykarna eller personalen pa héjdenheten hittat och evakuerat den
personen. Den kapaciteten fanns vid det har tillfallet.
Under insatsen uppstod dven kommunikationssvarigheter och det ar val tva faktorer som har
bidragit till dessa. Dels har rokdykarna anvant sig av olika kanaler och har saledes inte haft nagon
direktkontakt med varandra. Utdver detta har rokdykarledarna inte haft en placering bredvid
varandra for att samordna kommunikationen.

Byggnaden

Byggnaden utgjorde bade ett problem och skapade majligheter. Problematiken lag i att den
hade en langt utstickande takfot i trd som snabbt antandes och spred branden vidare in pa
vinden efter att fonstret i lagenheten hade gatt. Med exempelvis en falsad tat takplat utan
overhang som utgor dvergang till vind hade brandspridningen till taket tagit langre tid och det
kanske hade rackt for att kunna begransa branden till 6versta vaningsplanet. Vidare fanns det
ingen riktigt avgransning pa vinden. Den plats som fick utgora ett forsok till begransning var
det pabyggda ventilationsutrymmet som visserligen ar sektionerat i sig sjalv men utgér inget
heltdckande stopp pa vinden vilket visade sig nar branden smog runt pa sidorna utmed
"kattvinden”.

En moijlighet som dock byggnationen bidrog med var det betongbjalklag som utgjorde
begransning mellan vaning tre och vind. Utan mojligheten att brénna av vinden hade sannolikt
branden spridit sig ner i byggnaden med massiva brand och vattenskador till féljd av det
slackningsarbete som da kravs. Det ar inte helt osannolikt att hela byggnaden hade blivit
forstord i ett sadant scenario.

Samverkan

Under framkdrning gar uppgifter ut pa radio om att personer har hort vad de tror ar
skottlossning i byggnaden. Polisen ar pa plats fore brandférsvaret och kan direkt borja
undersoka saken. De kan sedan tidigt avfarda ryktet om skottlossning till insatsledningen.
Samverkan med polis ar i dessa fall extremt viktig for riskbeddmning och eventuella
sdkerhetsatgarder. | det har fallet har polisen agerat snabbt vilket har minimerat paverkan pa
brandforsvarets insats.

Informationen har sedan férmedlats vidare inom brandférsvarets organisation men det verkar
som att den inte har natt ut till samtlig personal? Budskapet har skickats ut men med all
radiotrafik som pagar finns det en mojlighet att den kan missas vilket ar olyckligt. Nar det ar sa
pass viktig information kan det vara lage att be om kvittens pa att informationen har uppfattats
av respektive sektor och sedan pa samma satt inom respektive sektor sa att man sakerstaller att
samtlig personal har fatt informationen.

Kommunens TIB larmades tidigt och anslot till platsen sa pass snabbt att omhadndertagande av
drabbade till stor del kunde hanteras av TIB med personal fran kommunen. Polis samlade ihop
alla som var evakuerade och TIB slussade in dem i en narliggande skolbyggnad dar socialjour
kunde ansluta med stdd. Att TIB var sa snabb pa plats och kunde avlasta brandférsvaret med
omhéandertagande av drabbade bidrog starkt till att brandforsvarets resurser kunde laggas pa
genomsok och slackning av brand.

Fastighetsdgaren anslot ocksa under brandens kritiska skede och kunde erbjuda nycklar och
beskriva vad som fanns i olika utrymmen och hur man tar sig dit. Tack vare den informationen
kunde en server raddas som innehaller inspelningsmaterial fran évervakningskameror i
byggnaden. Detta var sarskilt intressant med tanke pa att det fanns misstankar om att branden
var anlagd.

Det som dock saknades var ritningar pa byggnaden for att fa reda pa bjalklag och eventuella
avgransningar pa vinden. Den informationen fick eftersékas pa annat satt.
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Beslutsunderlag

Under intervjuerna framkommer det vid flera tillfallen att kunskap eller kdnnedom om
byggnadens konstruktion ger fordelar. Nu fick man dgna en hel del tid at att efterséka den
informationen pa plats. Intervju med dgare, rokdykare som undersoker och UAS som kan ge
en bild av vad som har hant och hander nu. Det ar atgarder som har kravt resurser och
samtidigt tagit en viss tid att samla in.

Med egna underlag, insatsplaner, objektskort eller liknande skulle informationen om bjalklag
och moijlig begransning vara till stor hjdlp. Onddiga atgarder som att spruta vatten hade
ersatts av kraftsamling och begréansning pa en utpekad plats. Beslut om avbranning blir sedan
en naturlig omfallsplan om begréansningslinjen inte haller. Pa sa satt kan resurserna anvandas
optimalt.

Hur ska man da fa in all denna information?

Viktig information som kan hjalpa till under en insats bor ingd som ett moment och samlas in via
normal tillsyn och arkiveras pa ett satt sa att det |att gar att fa tillgéng till informationen vid en
héndelse. Alla insatser av dignitet bor utvarderas utifran en kortfattad mall med nagra punkter som
kan utgora ett stod vid en handelse. insatsorienteringar bor bedrivas regelbundet som en del av
informationsinhamtningen. Med ratt information och kunskap kan ratt atgarder sattas in med val
anpassade resurser. Det 6kar mojligheten att rddda varden och begransa skador ytterligare.

Metod for avbrianning

En 6vervagande del av de som har intervjuats har vittnat om kanslan av att avbréanningen har gatt
lugnt och fint utan nagra 6verraskningar. Personal pa 6versta vaningen har bevakat bjalklaget och
slackt av efter behov. Nar brand har spridit sig pa utsidan ner mot fonsterkarmar och annan
trautsmyckning pa fasaden har persona pa utsidan rapporterat in till rokdykarna som direkt har
kunnat atgarda problemet. Personal placerade i hdjdfordonen har mer eller mindre endast kunnat
bevaka forloppet och varna om det foreldg nagon rasrisk i nagon del av byggnaden. Framst
takfoten utgjorde ett hot och rasade ocksa pa ett antal stallen. Personal pa marken har ocksa haft
uppsikt for att sdkerstélla att inga personer befinner sig innanfor avspéarrningarna. Det kansligaste
laget var nar personal inne skulle l16sas av. | samband med detta gick personal bade ut och in fran
trapphusen men kunde fa klartecken fran bevakande personal pa gatan innan de klev in i
riskzonen. Som helhet verkar forloppet avlopt bra vilket ar ett gott betyg i sig till de inblandade.

En fundering som dock har framkommit ar att man borde utveckla nagon form av checklista med
atgarder som behover funderas kring eller kontrolleras innan man satter i gang arbetet. Nu fanns
en liten kdnsla av osdkerhet att “har vi tankt pa allt” som skulle kunna réjas om man hade nagra
genomtéankta standardpunkter att ga igenom for att fa nagon form av kvittens pa att man har gjort
de kontroller som bor bockas av. Det kan vara elforsérjning till fastigheten, vattenledningar som
kan brinna av, skyddsvard materiel som behover evakueras eller tackas in, rasrisk, skyddszoner,
otatheter i bjalklaget, mm.
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Slutsats
Nedan foljer ett antal forslag pa atgarder utan inbordes rangordning som utredaren bedémer som
lampliga for att bibehalla- och/eller 6ka effektiviteten och slagkraften. Sarskilt vid handelser som
ligger pa en niva utdver en normalinsats som exempelvis lagenhetsbrand.
Naturligtvis ska det som har genomforts pa ett bra satt och som av de inblandade har lyfts fram
som framgangsfaktorer under den har hiandelsen. Repeteras igen vid nya handelser, da dessa
atgarder ligger till grund for effektiva och val genomforda insatser.

Forslag pa atgiarder
Foljande atgarder bor beaktas i ett forbattringsarbete som syftar till att fortsatt skapa en hog
effektivitet och slagkraft vid olika typer av insatser.

e Hur rokdykning ska ga till nar fler an en rokdykarledare anvands via samma angreppsvag bor
utredas och provas for att sedan beslutas och implementeras. Det ar av vikt att det koncept
som beslutas dr kompatibelt och fungerar val med néarliggande samverkande
organisationer.

e Enenhet med UAS bor etableras pa lamplig station och enhet for att snabbt kunna bista
med en 6verblick och majlighet att folja utvecklingen. Verktyget har visat sig kunna leverera
bra underlag for beslut inte bara under aktuell insats utan dven vid tidigare handelser.
(Detta arbete pdgar)

e Ett system for operativ informationsinhdmtning bor utredas och pa sikt implementeras. For
att 6ka effektiviteten i insamlandet bor det ske pa flera satt som kompletterar varandra.
Exempelvis via tillsyn, insatsutvardering och objektsorientering. Detta for att skapa battre
forutsattningar att kunna tillsatta och anvanda resurser pa det mest effektiva satt som
byggnaden och omgivningens férutsattningar ger.

e Ett naturligt inslag pa de flesta insatser ar att det genomfors nagon form av AAR inom den
del man har varit aktiv. Detta bor aven implementeras pa RC for att snabbt utvardera vilken
information man hade tillgang till, vilka atgarder som vidtogs, vad som hdande och om det ar
nagot som kan forbattras eller genomféras pa ett annorlunda satt?

e Utarbeta riktlinjer for hur extrapersonal bér nyttjas pa stationerna. Hur agerar vi vid en
personalstyrka pa 7, 8 eller 9 personer? Detta for att det ska bli tydligt fér RC nér personal
kompletterar bemanning pa en larmad enhet och néar det kan férvantas att personal finns
kvar pa stationen.

e Utveckla larmplaner som fungerar som stod for larmoperatérer och som ar anpassade for
olika typer av handelser kan ge tidsvinster. Sarskilt om de anvdnds i kombination med
flerstationsalarmering. (Detta arbete pGgar och berdknas vara klart till arsskiftet)

e Utveckla ett operativt stod for avbranning av vind. Samla erfarenheter och sammanstall
dessa i nagon form att checklista som kan anvdandas som stod for insatsledningen. Detta for
att sdkerstalla att det viktigaste sakerhetsaspekterna har beaktats for att skydda egen
personal och radda varden.

e Utarbeta och implementera en rutin for hur vi ska arbeta med en depafunktion sa att
arbetssattet likriktas i hela férbundet. Detta for att personal snabbt ska kunna bringa
ordning och skapa en tydlighet fér ankommande personal. Att denna funktion kom till stand
valdigt snabbt var en starkt bidragande orsak till att rokdykarinsatsen kunde fortga med full
intensitet genom hela uppdraget.








