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Checklistor
Dessa checklistor kan användas som stöd i organisationen 
och genomförandet av processen från insamling av det 
sanerade radioaktiva avfallet, via mellanlagring, konstruktion 
av deponin, till deponins avslutning och efterkontroll.

I vägledningen finns de tekniska och praktiska aspekterna beskrivna och ska 
användas parallellt med dessa checklistor. 

1.1	 Sortering av saneringsavfall 

1.1.1	 Omfattning

	- Här beskrivs hur grov sortering och indelning av det sanerade avfallet 
utförs. 

	- Eftersom detta även berör saneringsteamen är kommunikation med och 
samordning dem väsentligt.

1.2	 Mellanlager

1.2.1	 Omfattning

	- Det sanerade radioaktiva avfallet samlas in och behöver mellanlagras innan 
transport till deponin och i väntan på att den färdigställs. Mellanlager 
behöver därför organiseras. Denna checklista är ett stöd i organisation, 
förberedelse, uppstart, drift och avveckling av mellanlager. 
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1.3	 Lokalisering och Förberedande arbeten

1.3.1	 Omfattning

	- Lokaliseringsutredning påbörjas så snart som möjligt, och oberoende av 
ovan processer. 

	- När lokaliseringen är klar, behöver nödvändiga tillstånd sökas (bygglov 
och miljötillstånd).

1.4	 Konstruktion av deponi

1.4.1	 Omfattning

	- När platsen för deponin bestämts tar konstruktionsprocessen vid.
	- Här beskrivs den organisation som behöver tillsättas för att projektera 

deponin, hur entreprenaden ska tillsättas och utföras. 
	- Denna checklista används fram till konstruktionen av driften är avslutad, 

deponin är besiktigad och godkänd av myndigheterna och kan tas i drift. 

1.5	 Drift

1.5.1	 Omfattning

	- Här beskrivs vad som behöver organiseras innan avfall börjas deponeras, 
såsom driftsplan, driftsorganisation och rutiner. 

	- Hur driften sköts; som deponering, löpande införande av infrastruktur för 
av lakvatten och deponigas, och arbetsmiljöfrågor och miljöfrågor.

	- Avslut av drift och förberedelse inför sluttäckning.

1.6	 Miljökontroll i Driftsfas

1.6.1	 Omfattning

	- Här beskrivs hur miljökontrollen planeras och utförs, lakvattenhantering, 
yt- och dagvattenhantering, kontroll av radioaktivitet och deponigas. Yttre 
kontroll av grundvatten samt nedströms ytvatten.
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1.7	 Sluttäckning av Deponi

1.7.1	 Omfattning

	- Sluttäckningen ska planeras noggrant så att slutresultatet blir en väl in-
kapslad deponi som är säker under hela deponins efterbehandlingstid, upp 
till 300 år, och under denna tid kan användas som till exempel rekrea-
tionsområde. 

	- Checklistan beskriver vilken organisation som behövs för att ta beskriva 
konstruktionen, och hur entreprenaden genomförs. Det beskrivs vad som 
ska ingå i sluttäckningsplanen och hur övergång till efterbehandlingsfas sker. 

1.8	 Miljökontroll i Efterbehandlingsfas

1.8.1	 Omfattning

	- Ett omfattande kontrollprogram för miljöövervakning i efterbehandlings-
fasen ska tas fram och sedan genomföras.

	- Den regelbundna övervakningen och miljökontrollen ska organiseras och 
genomföras.

	- Resultaten ska sammanställas och utvärderas. 



Checklista 1
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1.	 Sortering och transport 
av saneringsavfall 

Sortering och transport av saneringsavfall 

Sortering av avfall i saneringsskedet underlättar 
vidare hantering
Området som ska saneras efter en kärnteknisk olycka har haft olika använd-
ningsområden och är av olika karaktär. Avfallet som samlas in vid saneringen är 
därför också av olika sammansättning och karaktär. Grov sortering av avfallsty-
per redan i rivnings- och insamlingsskedet underlättar därför väsentligt i senare 
skede. För att bli effektiv, måste denna sortering vara enkel, snabb och kunna 
göras okulärt utifrån vissa riktlinjer.  

Transport av insamlat avfall till mellanlager och vidare till slutförvaring är en 
viktig funktion som samordnas med avfallssortering och beskrivs här.

Som utgångspunkt för klassificering och hantering av avfallsströmmar som 
uppstår används i huvudsak befintlig avfallslagstiftning.  I vissa hänseenden får 
förenklade förfaranden och undantag göras för snabb och smidig hantering.  

1.1	 Organisera sortering och transport 
av saneringsavfall 

1.1.1	 Utse en organisation med ansvar för sortering och 
transport

	- Denna organisation får en central roll i logistik och har en stor möjlighet 
att påverka hanteringen av sanerade massor så att den blir effektiv. Den 
ska bestå av två undergrupper; avfallshantering (avfallsgruppen) och avfall-
stransport (logistikgruppen).  

	- Organisationen ska tillsättas i tidigt skede; så snart saneringen börjar 
planeras. 

	- Avfallsgruppen har miljöansvaret för avfallet från att det placerats vid sa-
neringsplatsen tills att det deponerats. Gruppen organiserar sortering och 
indelning i klasser. 
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	- Logistikgruppen ansvarar för transporter av det insamlade avfallet, från 
saneringsplats via mellanlagret till dess det är lämnat på deponin. 

	- Personer som ska ingå i gruppen för avfallshantering ska ha god förståelse 
för hela processen för avfallshantering. Kvalificerande erfarenheter är tex 
kunskap om förorenad mark och avfallshantering. 

	- Personer som ingår i logistikgruppen ska ha erfarenhet av logistik av tunga 
transporter. 

1.1.2	 Tydliggör ansvarsområden 

	- Avfallsorganisationen ansvarar för hur indelningen av avfall går till rent 
praktiskt, hur sortering görs och i vilken form det transporteras. Avfallsor-
ganisationen har också ansvar för miljöaspekten av transporterna. 

	- Logistikgruppen ansvarar för transporter. 
	- Avfallsorganisationen ska ha nära kommunikation med saneringsteam och 

logistikgruppen och ge tydliga direktiv till dem. 

1.2	 Utföra sortering av avfall i 
saneringsskedet 

1.2.1	 Avfallssortering och -indelning

	- Avfallsgruppen ansvarar initialt för att ta fram vägledningar och hålla 
utbildningar för saneringspersonalen för att de direkt i saneringsskedet ska 
dela upp avfallet i avfallstyper och separera avfall så som är praktiskt möj-
ligt. Ju mer det kan organiseras och sorteras redan i saneringsskedet, desto 
effektivare blir avfallshanteringen nedströms.

	- För att bli effektiv, måste avfallssorteringen vara enkel, snabb och kunna 
göras okulärt utifrån vissa riktlinjer.  

	- Avfallsgruppen organiserar även vilken typ av behållare eller emballage 
som kan användas för vilket avfall (vid behov), och hur avfallet ska ställas 
upp vid insamlingsplatsen. 

	- Samordning krävs med logistikgruppen, för att till exempel, hitta rätt typ 
av fordon för att samla in de olika avfallsströmmarna med.

1.2.2	 Avfallstyper 

	- En kort översikt ges nedan. För mer detaljerad information om indelning-
en se kapitel 1 i Vägledning för deponi avsedd för saneringsavfall. 

	- Det är för tidskrävande och komplext att göra indelning efter radioaktiv 
föroreningsgrad och efter övrig föroreningsgrad för respektive. Efter att 
den initiala indelningen av kontaminerade zoner gjorts utefter radioaktiv 
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kontamineringsgrad, görs därför ingen ytterligare indelning eller sortering 
av saneringsmaterial efter radioaktivitetsgrad.  

Utifrån nedan typbeskrivning kan en grov indelning av avfallstyper efter övrig 
föroreningsgrad från ett normalsvenskt insamlingsområde göras:

•	 Byggnader – bostäder.
•	 Byggnader – officiella och kommersiella verksamheter.
•	 Byggnader – industriella verksamheter.
•	 Mark – gröna ytor; parker, trädgårdar, vägrenar, sportplaner.
•	 Mark – urban miljö; tex vägar, parkeringar.
•	 Mark – skogsmark.
•	 Mark – jordbruksmark.
•	 Övrig Infrastruktur – t ex vägar, runt tågstationer. 

	- För mer noggrann beskrivning av dessa avfallstyper och varför indelningen 
är sådan hänvisas till vägledningen. 

	- Avfallet måste också sorteras efter vilken typ av deponi / deponicell det ska 
hanteras i; inert, icke-farligt avfall eller farligt avfall efter den grovindel-
ning som gjorts vid saneringen. 

1.3	 Utföra sortering av avfall vid 
mellanlagringen

	- Det kan också uppstå behov av att sortera avfallet när det kommit till mel-
lanlagret. Till exempel kan avfall paketeras eller kompakteras inför vidare 
transport till slutlig deponi, eller sorteras bättre än vad som kunde uppnås 
vid saneringsplatser genom siktning, krossning eller annan behandling. 
Nyttan med bättre sortering måste alltid avvägas mot risker och tidsåt-
gången i saneringen. 

	- Avfallsgruppen arbetar med driftspersonal vid mellanlagren för att sä-
kerställa att sortering och hantering blir effektiv och samtidigt praktiskt 
genomförbar. 

1.4	 Transport och Logistik

1.4.1	 Organisation av transport

	- I nära samarbete med avfallsgruppen får logistikgruppen organisera trans-
port från saneringsområdena till mellanlager och därefter transport till 
deponin. 

	- Uppgiften innefattar a) val av fordonstyp – som ska anpassas till avfallsty-
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pen och avfallsförpackningen (om någon), b) ta fram transportplaner 
och transportvägar c) tidsplaneringen – att rätt antal transporter hämtar 
saneringsavfall vid rätt plats och tid. 

	- Logistikgruppen deltar från början i planeringen av lokalisering av mellan-
lager för att bedöma och planera transportvägar.

	- När tiden för transport från mellanlager till deponi kommer, ansvarar 
logistikgruppen även för att ordna dessa transporter.  

1.4.2	 Transportsäkerhet 

	- I samarbetet med avfallsgruppen säkerställs att transporterna utförs med 
rätt strålskydd för chaufförerna, att återkontaminering av områden inte 
sker genom att rätt fordon och paketering väljs samt att transporter är 
täckta. 

	- Logistikgruppen ansöker även om tillstånd som krävs för transport av 
radioaktivt avfall, från Strålskyddsmyndigheten och även uppfyller krav 
på avfallstransport, t ex anmälan eller tillstånd enligt Avfallsförordning 
2020:614 och Naturvårdsverkets vägledning om transport av avfall. De 
ansöker även om dispenser i förkommande fall.



Checklista 2
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2.	 Mellanlager

Organisera Mellanlager
Det sanerade radioaktiva avfallet samlas in och behöver mellanlagras innan 
transport till deponin. Mellanlager behöver därför organiseras. Denna checklista 
är ett stöd i denna process. 

Mellanlagret ska vara en plats dit sanerat material kan transporteras från 
saneringsplatsen för uppsamling, hantering, mellanlagring och omlastning. 
Mellanlagret ska finnas tillgängligt under hela saneringen men ska avetableras 
då saneringen är klar och allt sanerat avfall har transporterats till deponi för 
slutförvar. Mellanlager ska lokaliseras så att logistiken förenklas så mycket som 
möjligt, och behöver samtidigt uppfylla ett antal kriterier för att vara lämpliga 
platser.  

2.1	 Organisera Processen Mellanlager

2.1.1	 Tillsätt organisation

	- Utse personer som ansvarar för processen att organisera mellanlager. Ett 
flertal mellanlager kommer sannolikt att behövas, och storleken på organi-
sationen behöver anpassas därefter.

	- Tydliggör ansvarsområden internt inom gruppen, och externt mot andra 
arbetsgrupper. Organisationen för mellanlager ska samarbeta med orga-
nisationen uppströms, som ansvarar för sanering, avfallsindelning och 
transportprocessen, och nedströms – deponigruppen. 

2.1.2	 Bestäm kriterier för mellanlager

	- Processen inleds med att ta fram övergripande kriterier för platser som kan 
utgöra mellanlagren. 

	- Exempel på dessa parametrar är: 

•	 Antal mellanlager och storlek (i förhållande till volym sanerat avfall 
inom t ex ett område).

•	 Ungefärlig lokalisering – i förhållande till områden som ska saneras. 
•	 Typ av mellanlager. Vilka avfallstyper ska tas emot. Se checklista 1 och 

Vägledning för deponi avsedd för saneringsavfall. 
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	- I nästa steg görs en lista med mer detaljerade utvärderingskriterier (se 
1.2.1).

	- Inom avfallshantering används mellanlager för vissa avfallstyper, till exem-
pel jordmassor. Inventera befintliga mellanlager för lämplighet. 

	- Redan i detta skede kan befintliga deponier beaktas; finns det färdig depo-
nivolym som kan användas som slutförvar direkt? Styr då lämpliga typer 
av saneringsavfall direkt dit.  

2.1.3	 Kommunikationsplan

	- En tydlig kommunikationsplan, med ansvarsfördelning, kommunikations-
kanaler och avstämningsmöten.

	- Samordning med uppströmsarbetet, sanerings-, avfalls, samt logistikgrup-
pen ska ske genom hela saneringstiden. 

2.1.4	 Delprojektplan
Mellanlagren är kritiska för att saneringsprocessen inte ska försenas och mellan-
lager måste därför organiseras snabbt och effektivt. En tidplan måste tas fram 
för arbetet direkt så att förutsättningarna är tydliga. 

2.2	 Lokalisering av mellanlager
Parallellt med övrigt arbete är det fokus på att hitta platser för mellanlagren. 
Utgångspunkten är de övergripande kriterier som satts, och därefter kan platser 
som identifieras utvärderas och rangordnas för lämplighet. 

2.2.1	 Utvärderingskriterier
En lista med utvärderingskriterier tas fram. Denna kan utformas med någon 
typ av poängsystem för att hjälpa rangordningsprocessen. 

	- Yta: Finns tillräckligt stora ytor för att bedriva verksamheten. 
	- Infrastruktur: Finns infrastruktur som går att använda? hårdgjorda ytor, 

säkerhet, belysning, våg, lastning och lossningsmöjligheter. 
	- Logistik: Transporter in och ut från mellanlagret ska vara enkla. Beakta 

omgivande vägar.
	- Använd helst områden som redan har hårda ytor som klarar tung trafik, 

om möjligt hårdgjorda (asfalterade) ytor. Att anlägga en hårdgjord yta är 
kostsamt och tidskrävande och möjligheten att använda en befintlig yta 
ska prioriteras. 

	- Markstabilitet: Lämpar den sig för överlast med stora mängder massor? 
	- Dagvatten: Avrinnande dagvatten ska kunna kontrolleras. Beakta närhe-

ten till vattendrag, och potentiella spridningsvägar. Finns möjligheter till 
insamling av dagvatten? Kan påverkan av yt- och grundvatten (av både ra-
dioaktiv kontaminering och annan förorening) förhindras eller begränsas?
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	- Exponering för väder: utsatthet för vind, risk för översvämning. 
	- Finns det några särskilda skyddsvärda intressen/områden i närområdet?

2.2.2	 Urvalsprocessen

	- Beakta befintliga anläggningar: Till exempel befintliga mellanlager, av-
fallsanläggningar, stenbrott, industriområden och industrihamnar.

	- Särskilt fokus läggs på befintliga deponier – har de celler / deponivolym 
som kan tas i anspråk och användas som slutförvar direkt?

	- Finns inte lämpliga platser att tillgå kan områden som uppfyller några 
av kriterierna, till exempel hårdgjord yta, belysning och vattenhantering, 
utvärderas. Dessa platser skulle kunna vara parkeringsplatser, sportanlägg-
ningar, utomhus simbassänger och stora dammar.

2.3	 Utformning; anpassning av plats till  
mellanlager

När lokaliseringsutredningen är klar, vidtar arbetet med att anpassa de identi-
fierade platserna för drift. Ytan är bara en tillfällig lagringsplats så det är viktigt 
att de anpassningar som görs är relevanta och nödvändiga med inte mer än så, 
för att begränsa tids- och resursanvändningen. Fokus måste vara på att ytan ska 
anpassas så snabbt som möjligt för att vara redo för användning så snart sane-
ringen och avfallsinsamlingen påbörjas. 

2.3.1	 Områdesplanering

	- Organisera området inför driften: Dela upp mellanlagret i delområden 
för olika typer av avfall (checklista 1), och i områden för mellanlagring 
och för sortering. 

	- Planera in- och utfarter: Många transporter in och ut ska kunna passera 
säkert och smidigt. Köbildning ska undvikas. Behövs trafikkontroll i form 
av skyltning och trafikljus?

	- Beakta arbetsmiljön: Behövs arbetsbelysning, arbetsbodar, försörjning 
med el och vatten eller andra faciliteter? 

	- Uppmärksamma arbetsmiljöregler för strålskydd som beskrivs av villkoren 
för tillstånd för saneringen, utfärdat av Strålsäkerhetsmyndigheten. 

	- Yttre Säkerhet: Området ska stängslas in och förses med larm och lås, och 
eventuellt övervakningskameror. 

	- Området ska anpassas för väderpåverkan: vallas in/höjas vid risk för 
översvämning, nätas in vid risk för vindspridning.



18 Checklistor – Deponier

Checklistor

2.3.2	 Miljökontroll 
Även om området bara är en tillfällig lagringsplats ska miljöpåverkan undvikas 
och begränsas, både av radioaktiv kontaminering och av annan påverkan på 
marken samt grund- och ytvatten. Vid anläggandet av mellanlagret ska därför 
beaktas:

	- Risk för miljöpåverkan: Vilken typ av avfall ska mellanlagras? 
	- Kontroll för att undvika återkontamination: Damning och nedskräp-

ning. Behövs stängsel eller övertäckning för att undvika att avfall blåser 
iväg? Bevattning vid torr väderlek?

	- Kontroll av dagvatten och påverkan av grundvatten: Ta fram en kon-
trollplan med kontrollpunkter där vattenprover kan tas. Behöver insam-
lings- och reningssteg för dagvatten anläggas? Sand/zeolitfilter?

2.4	 Drift och verksamhet vid mellanlager
Mellanlagret är en (tillfällig) arbetsplats och behöver planeras därefter. Rutiner 
och ansvarsområden ska finnas innan mellanlagret tas i bruk. Exempel är:

	- Rutiner för avfallsmottagning, registrering och uttransport. 
	- Tydligt definierade arbetsuppgifter och ansvarsfördelning. 
	- Arbetsmiljöplan: Både för strålningsrisk och ur andra perspektiv.
	- Trafikkontroll: Var ska chaufförer med inkommande avfall lasta av? Vem 

anvisar dem och kontrollerar avfallsflöden?
	- Dagvattenhantering: Dagvatten ska samlas in och behandlas för att 

undvika förorening. 
	- Är inte avfallet sorterat i avfallstyper redan innan transport till mellanlag-

ret ska det ske på mellanlagret. Se Checklista 1. 

2.5	 Miljökontroll under drift
	- Under tiden mellanlagret är i drift måste miljökontroll finns för att a) 

förhindra att radioaktivt avfall sprids utanför anläggningen och återkon-
taminerar omgivningen antingen luftburet eller vattenburet och b) att 
avfallet inte orsakar annan förorening av grund- eller ytvatten på grund av 
avfallets beskaffenhet. 

	- Utse personer som ansvarar för detta; antingen driftspersonal eller perso-
nal som specifikt ansvarar för detta på flera mellanlager i ett område. 
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2.6	 Avveckling
Då saneringen i området avslutats, kommer mellanlagret ha spelat ut sin 
funktion. Mellanlagret ska då avvecklas och saneras, på samma sätt som andra 
kontaminerade områden.

	- Det översta marklagret tas bort. Om det är en hårdgjord yta tas minst de 
översta 2–3 cm bort och ersätts med ett nytt ytskikt. Om ytan består av 
packad jord/grusad yta eller liknande, schaktas de översta 10 cm bort och 
ersätts med rena massor. 

	- Schaktbottenkontroll för radioaktivitet ska alltid göras, för att säkerställa 
att radioaktiviteten är på en låg nivå innan återfyllning av rena massor 
sker. 

	- Schaktbottenkontroll av andra föroreningar utförs också vid behov och 
misstanke om att förorening kan ha skett.

	- Miljökontroll: Utöver markpåverkan, har mellanlagret haft någon annan 
påverkan på området? Dagvatten, grundvatten och luftburet skräp/dam-
ning? Behöver mark utanför mellanlagret saneras?

	- Övrig infrastruktur saneras enligt normala förfaranden och det sanerade 
materialet transporteras till slutförvaring. 

	- Om möjligt återställs området till sin tidigare funktion. 



Checklista 3
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3.	 Lokalisering och förbere-
dande arbeten

En central del av planeringen är placeringen av deponier. Att identifiera lämpli-
gaste platser för lokalisering av deponi är ett omfattande arbete där i praktiken 
den minst dåliga platsen måste väljas, även om den inte är perfekt för en deponi. 
Det är viktigt att arbetet med lokaliseringen kommer igång så fort som möjligt. 

Deponierna med sanerat avfall kommer finnas under mycket lång tid framö-
ver, många hundratals år. Det är inte möjligt att i förväg veta var de förorenade 
massorna uppstår och det är därför inte möjligt att förbereda platser i förväg. 
Det kommer sannolikt finnas områden som är kraftigt kontaminerade av radio-
aktivitet, och om möjligt bör deponier lokaliseras inom dessa områden.

Lokaliseringen av deponi regleras i deponiförordningen 18 §.

3.1	 Organisation
Lokaliseringen av en deponi kommer kräva att många olika discipliner samver-
kar. Arbetet måste gå så snabbt som möjligt, men samtidigt inte hastas igenom 
eftersom platsen ska fungera under många hundra år framåt i tiden. En samord-
nande projektledare behövs och utses omgående.

Projektledare – För att specialisterna ska kunna fokusera på sina respektive 
ämnesområden behöver det finnas en samordnande projektledare. Det är nöd-
vändigt att projektledaren har lång erfarenhet av lokalisering av deponier så att 
det finns en inarbetad rutin för vilka frågor som ska hanteras vid lokaliseringen 
och en vana av prioritering bland dessa frågor.

3.1.1	 Lokaliseringsgrupp
Utse så snabbt som möjligt en grupp som enbart hanterar lokaliseringsfrågan 
utifrån ett vetenskapligt perspektiv. I den gruppen bör ingå:

Geotekniker – Erfaren geotekniker ska finnas med och ansvara för att mar-
ken under och runt deponin har sådana egenskaper att påförda laster kan ligga 
säkert under hela den tid som deponin kommer finnas, dvs många hundra år 
framåt.

Geologer/Hydrogeologer – Erfarna hydrogeologer ska ingå för att kunna 
bedöma geologi och grundvattenförhållandena i och runt områden som under-
söks samt bedöma påverkan på grundvattnet i aktuella områden.

Miljövetare – Erfaren miljövetare med lång och bred kunskap om miljöpå-
verkan från bland annat deponier ska finnas med för att snabbt kunna bedöma 
miljöeffekterna av en deponi samt för att bistå vid tillståndsärenden.
Det finns andra aspekter att beakta som till exempel avstånd och lämpliga trans-
portvägar, som någon i denna grupp ska ta ansvar för.
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3.1.2	 Tillståndsgrupp
Det kommer att krävas tillstånd för lokaliseringen, t.ex. miljötillstånd, marklov 
och bygglov. Det är därför nödvändigt att redan från början sätta ihop en till-
ståndsgrupp och starta upp den.

Miljövetare och tekniska specialister – Det behövs flera miljövetare och 
tekniska specialister för upprättandet av erforderliga handlingar, t.ex. tekniska 
beskrivning (TB), miljökonsekvensbeskrivning (MKB), marklovsansökan samt 
bygglovsansökan.

Miljöjurist – För att kunna hantera de tillstånd och dispenser som krävs så 
måste en erfaren miljöjurist finnas med från början. Markområden kommer 
behöva lösas in relativt omgående.

Länsstyrelserepresentant – För att snabbt kunna fatta nödvändiga beslut ska 
representant från myndighet finnas med i tillståndsgruppen.

Kommunrepresentant – För att snabbt kunna fatta nödvändiga beslut ska 
representant från myndighet finnas med i tillståndsgruppen

3.1.3	 Intressentgrupp
Utöver de två ovan beskrivna expertgrupperna ska det finnas en intressentgrupp 
som är länken mellan avfallsorganisationen och den lokala befolkningen och 
andra intressentgrupper. Gruppen ska ledas av en kommunikatör; Det är viktigt 
att en person med erfarenhet i kommunikation ser till att kommunikation 
flödar smidigt på båda hållen. 

3.2	 Planering
En lokaliseringsplan med kriterier för lokalisering utifrån uppkommen situation 
ska ställas samman. Den kommer svara på vilka kriterier som i den aktuella si-
tuationen i stora drag styr lokaliseringen och den ska vara anpassad för rådande 
situation och geografiskt läge. 

3.3	 Lokalisering
Om det finns ett större kontaminerat område som kommer ha begränsad an-
vändning under lång tid framöver bör en deponi så långt det är möjligt lokali-
seras till detta område. Detta främst för att minimera transporterna, men även 
för att inte kontaminera ytterligare områden. Transporter längre än 50 km bör 
om möjligt undvikas. Det gäller därför inte att hitta de perfekta platserna, utan 
de minst dåliga inom redan kontaminerade områden, men som ändå uppfyller 
minimikraven. Flera alternativ bör tas fram relativt tidigt och utredas parallellt. 

3.3.1	 Motstående intressen
De områden som ur ett geotekniskt, geologiskt och hydrogeologiskt perspektiv 
bedöms som möjliga för anläggandet av en deponi ska inventeras på motståen-
de intressen. En rangordning av identifierade motstående intressen ska göras.
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3.3.2	 Rangordning av alternativ för lokalisering
Rangordning av de identifierade möjliga områdena måste göras av Lokalise-
ringsgruppen. 

Några parametrar ska värderas högre än andra är bland annat:

	- Befintliga anläggningar som kan ta emot massor direkt.
	- Tillräcklig stabilitet i underliggande mark.
	- Få motstående intressen av hög prioritet, t.ex. 

•	 tillrinningsområde för vattentäkt
•	 områden med samhällsviktiga funktioner
•	 områden där andra än de som jobbar med deponin fram till och med 

efterbehandlingsfasen.

	- Korta transporter och befintlig infrastruktur.

Vid lokaliseringen är det viktigt att beakta att de radioaktiva ämnena inte 
nödvändigtvis är den förorening som riskerar att orsaka störst och allvarligast 
omgivningspåverkan. 

3.3.3	 Antal alternativ att undersöka
Det är viktigt att flera platser för lokalisering av deponin identifieras och ut-
redas samtidigt eftersom det under arbetets gång kan komma fram avgörande 
information om ett område som gör det direkt olämpligt. Faller något alternativ 
bort tar det för lång tid att börja från början med annat alternativ och det måste 
därför finnas alternativ att fortsätta med direkt. Det är också svårt att inled-
ningsvis avgöra hur stora volymer förorenade material som behöver deponeras. 
Det är inte osannolikt att flera deponier behövs.

Befintliga deponier ska beaktas även om de redan är avslutade och stängda. 
Det kan finnas plats att expandera med nya celler inom deponiområdet och det 
kan finnas infrastruktur som går att utnyttja eller återställa i bruk. 

3.4	 Tillstånd
Det kommer att krävas tillstånd för lokaliseringen, t.ex. miljötillstånd, marklov 
och bygglov. Tillståndsgruppen ansvarar för att erforderliga tillstånd söks och 
erhålls. Vissa tillstånd kan medföra krav på åtgärder. Det är tillståndsgruppens 
ansvar att samordna så att erforderliga åtgärder identifieras och utförs. 

Gällande lagar och regler kommer av nödvändighet inte kunna följas. Till-
ståndsgruppen identifierar tidigt vilka lagar och regler det är som riskerar att 
inte kunna följas, samt söker i förekommande fall dispens från dessa.

3.4.1	 Miljötillstånd
Miljötillstånd ska sökas så snart en plats blivit identifierad. Det är vanligen en 
omfattande process över flera år. Högst sannolikt kommer delar av den vanliga 
tillståndsprocessen av tidsskäl inte kunna genomföras, utan dispenser behöver 
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sökas. Det kan till exempel röra inventeringar av vissa djurarter eller fornläm-
ningar, något som vanligen tar lång tid.

Det är miljövetarens uppgift att identifiera och prioritera vilka naturveten-
skapliga delar av en vanlig tillståndsprocess som är möjliga att genomföra. 

Det är juristens uppgift att identifiera och prioritera vilka juridiska och legala 
delar av en vanlig tillståndsprocess som är möjliga att genomföra. En viktig del 
är tillträde till markområden för erforderliga undersökningar. Juristen upprättar 
ansökan för miljötillstånd. 

Det är myndighetspersonen som ska fatta beslut om vilka delar av en vanlig 
tillståndsprocess som krävs i den aktuella situationen. Myndighetspersonen 
måste även fatta beslut om marktillträden.

3.4.2	 Marklov och bygglov
Marklov och bygglov behöver sökas för deponin. Handlingar tas fram av mil-
jövetare och tekniska specialister. Juristen upprättar ansökan för marklov och 
bygglov.

3.4.3	 Rådighet över mark
Det är nödvändigt att rådigheten över område där en deponi placeras för lång 
tid framöver regleras för att säkerställa långsiktig kontroll över områdets fram-
tida användning samt skötsel och miljöövervakning. Detta ska göras så fort ett 
område identifierats som möjligt för placering av deponi och rådigheten ska 
gälla fram till och med efterbehandlingsfasen. 

3.5	 Arbetsgång
1.	 Lokaliseringsgruppen tar i ett tidigt skede gemensamt fram ett antal 

förslag på möjliga lokaliseringar av deponi. Detta sker översiktligt på 
skrivbordsnivå under storleksordningen någon arbetsdag.

2.	 Juristen tillser i ett tidigt skede att den legala grunden för tillstånd till er-
forderliga markundersökningar samt tillträde till markområden uppfylls.

3.	 Myndighetspersonen tillser att nödvändiga beslut fattas snarast så att 
tillträden till markområden erhålls och erforderliga undersökningar kan 
utföras. 

4.	 Geoteknikern utför de geotekniska undersökningar som krävs för att 
säkerställa områdets långsiktiga stabilitet.

5.	 Geologer/hydrogeologer utreder de hydrologiska och hydrogeologiska 
förhållandena och säkerställer att området inte är olämpligt för lokalise-
ring av deponi. Yt- och grundvattnets storskaliga rörelsemönster i tid och 
rum ska bedömas.

6.	 Lokaliseringsgruppen gemensamt ger rekommendation om ett eller flera 
områden för lokalisering av deponi.

7.	 Myndighetspersonen (med organisation) fattar beslut om platser för 
lokalisering av deponi.
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8.	 Intressegruppen bildas och deltar i processen. 
9.	 Lokaliseringsgruppen gemensamt identifierar mätpunkter för doku-

mentation av områdets miljöstatus i nuläget samt föreslår hur eventuell 
miljöpåverkan ska kunna registreras, följas och om nödvändigt åtgärdas. 
Placering av mätpunkter för omgivningspåverkan och övervakning ska 
påbörjas omgående så att referensdata finns innan arbetet med deponin 
påbörjas och fram för allt innan själva deponeringen påbörjas. Detta ska 
sammanställas i ett kontrollprogram.

10.	Identifierade områden för lokalisering av deponi lämnas över till kon-
struktionsgruppen.



Checklista 4
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4.	 Konstruktion av Deponi
När lokaliseringen för deponin är bestämd och bakgrundförhållanden under-
sökta, ska en design för deponikonstruktionen tas fram och beskrivas i bygg-
handlingar. Dessa används därefter i upphandlings- och konstruktionsskedet.  

Denna checklista kan användas som stöd från det att platsen för deponin är 
bestämd till deponin ska tas i drift, dvs under hela konstruktionsfasen.

Vissa aspekter av deponin har redan beaktats översiktligt i samband med 
lokaliseringsutredningen. Nu är det dags att detaljutforma deponin, skapa bygg-
handlingar, tillsätta entreprenaden och bygga deponin. 

4.1	 Utformning och Projektering 

4.1.1	 Tillsätt konstruktörsteam. 
Utse en grupp som ansvarar för processen fram till konstruktionsstart. Denna 
organisation ska bestå av:

	- Projektledare – En erfaren projektledare i markentreprenader och med 
erfarenhet av deponikonstruktion. Projektledaren ska gärna kunna ta 
rollen genom hela konstruktionsfasen också. 

	- Geotekniker - En erfaren geotekniker som ansvarar för stabiliteten av 
konstruktionen samt att kraven för bottenkonstruktion uppfylls, enligt 
deponiförordning (2001:512). Geoteknikern utför stabilitetsberäkningar 
och -riskbedömningar. 

	- Konstruktörer, 2–4 st, som arbetar i markprojekteringsmjukvara som 
lämpar sig för att ta fram terrängmodeller, och helst med vana från de-
ponikonstruktion. Konstruktörerna får olika ansvarområden; t ex själva 
deponikonstruktionen, vattensystemen (lak-, dag och ytvatten) och övrig 
omkringliggande infrastruktur. 

	- Ansvarig för bygghandlingar och upphandlingsdokument (förfråg-
ningsunderlag). En erfaren markkonstruktör som kan ta fram bygg-
handlingar för markentreprenader och som har vana av deponikonstruk-
tion.  Denna person har ansvar för att ta fram förfrågningsunderlaget 
och arbeta tillsammans med konstruktörerna för att ta fram teknisk 
beskrivning. Denna roll är även ansvarig för egenkontrollplan och tred-
jepartskontrollplan. 

	- Arbetsmiljöansvarig. Bas-P. De som tar fram konstruktionshandlingar 
har även ansvar för arbetsmiljö vid konstruktion. En person med erforder-
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lig Bas-P utbildning utses. Denna person ansvarar för att en arbetsmiljöp-
lan tas fram. Det är fördelaktigt om samma person kan ha rollen genom 
hela konstruktionsfasen.

	- Representant, minst en, från ansvarig myndighet.
	- Granskare, en erfaren markkonstruktör eller – entreprenör med vana av 

bygghandlingar och upphandlingsdokument granskar de färdiga doku-
menten.  

	- Byggledare, om detta inte är samma person som projektledaren så är 
det lämpligt om byggledaren tillsätts i tidigt skede och kan delta redan i 
projekteringsskedet. 

4.1.2	 Projekteringsskedet

	- Designprocessen inleds med en workshop med hela konstruktörsteamet 
där viktiga designparametrar bestäms. Exempel på dessa parametrar är: 

•	 Avgränsning av deponin i höjd och bredd. Redan i lokaliseringsskedet 
har utformningen beaktats (t ex landfill – landraise) och i detta skede 
bestäms avgränsning så som maximal utbredning, höjd, djup, terräng-
form och total deponivolym. 

•	 Uppdelning av deponin i celler. Hur många, hur fördelas de?
•	 Konstruktionsparametrar. Vilken bottentätningskonstruktion och kon-

struktionsmaterial ska användas?
•	 Hantering av lakvatten. Insamling och behandling. Behov av lagrings-

dammar. 
•	 Yt- och dagvattenhantering. Insamling, separation mellan rent och 

påverkat vatten i byggfas och i driftsfas, avledning, behov av lagrings-
dammar. 

•	 Övrig infrastruktur. Infart, utfart, våg, kontor, säkerhet, grindar.

	- Arbete med design och konstruktion vidtar, då konstruktörsteamet arbetar 
med utformning av terrängmodell, konstruktionsritningar och bygghand-
lingar. Parallellt arbetas med förfrågningsunderlag och arbetsmiljöplan. 
Tidsåtgången från workshop till färdig bygghandling är ca 3 - 4 veckor 
(förutsatt att teamet jobbar heltid med projektet).

	- Under hela processen hålls avstämningsmöte regelbundet och ofta, dagli-
gen eller varannan dag. 

	- Ansvarig för bygghandlingarna och arbetsmiljö (Bas-P) arbetar parallellt 
med konstruktörerna genom hela processen.

	- Aspekter som tillräckliga resurser för projektet för snabb och effektiv en-
treprenad är viktiga att beskriva i Administrativa Föreskrifter och ha med 
som utvärderingsparametrar.

	- Arbetet är avslutat när färdiga och granskade bygghandlingar är klara. 
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4.1.3	 Upphandling
	- De färdiga bygghandlingarna och förfrågningsunderlagen läggs ut i lämp-

ligt forum för upphandling. Eftersom genomförandetid och resurstillgång 
är viktiga parametrar genom hela processen, antas upphandlingsfasen 
kunna vara förkortad jämfört med normalt förfarande. 

	- Ansvar för upphandlingen ligger på länsstyrelsen. En ansvarig grupp med 
vana av upphandling utses att genomföra detta steg. Det är lämpligt att en 
jurist som är kunnig inom entreprenadjuridik ingår i gruppen. 

	- Det är viktigt att utse en person som är väl insatt i projektet och konstruk-
tionen som kan visa området för potentiella anbudsgivare.  

	- Då anbudstiden går ut, sker anbudsöppning, utvärdering och tilldelning. 
	- Eftersom det i detta skede inte längre råder akuta förhållanden, antas LoU 

gälla. Enligt LoU råder 10 dagars avtalsspärr efter tilldelning. Därefter kan 
startmöte hållas. 

4.2	 Byggskede
Denna fas inleds med kungörande av tilldelning av kontrakt. Så snart som möj-
ligt därefter ska entreprenaden starta. 

4.2.1	 Roller under entreprenaden

	- Entreprenören har en organisation som består av maskinförare och 
anläggare och en arbetsledare. Vid en stor entreprenad finns ofta även en 
platschef. Entreprenören ska även utse en person med arbetsmiljöansvar, 
Bas-U, vilket kan vara byggledaren om hen har erforderlig utbildning och 
delegation. Entreprenören ska även utse ett ombud för entreprenaden. 

	- Beställarens organisation består av byggledare, tredjepartskontrollant samt 
en representant för beställaren (ombud) samt en projektledare. Byggledare 
och projektledare kan vara samma person.  

	- Dessutom kan organisationen ha en myndighetsrepresentant vars uppgift 
är att säkerställa att miljökrav och andra myndighetskrav uppfylls under 
entreprenadtiden. 

4.2.2	 Startmöte

	- Startmötet är en viktig del av en entreprenad, då formalia för hela entre-
prenaden ska avhandlas, såsom att entreprenören uppvisar erforderliga 
försäkringar, att arbetsmiljöplanen och kontrollplanen antas och tidplan 
för entreprenaden och konsekvenser vid förseningar (ev. viten) är tydliga.  

	- I samband med startmötet genomförs även en syn av platsen; platsen in-
spekteras, aspekter som hur entreprenadtrafik ska ske, uppställningsplatser 
och arbetsmiljöaspekter. Noggrann fotodokumentation av platsen rekom-
menderas vid synen. 

	- Alla involverade i entreprenaden ska delta i startmöte och syn. 
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4.2.3	 Byggmöten

	- Regelbundna byggmöten hålls på plats under hela entreprenaden. Varje 
eller varannan vecka, beroende på hur snabbt entreprenaden fortlöper. 

	- Vid varje byggmöte görs även ett platsbesök, där entreprenadens framskri-
dande inspekteras och eventuella avvikelser kan synas.

	- Utöver byggmöten ska byggledare och projektledare ha avstämningar om 
entreprenaden dagligen, och byggledaren ska närvara på plats under hela 
entreprenaden. 

4.2.4	 Egenkontroll och Tredjepartskontroll

	- Syftet med egenkontroll och tredjepartskontroll är att säkerställa att entre-
prenaden fortlöper enligt bygghandlingarna, att tester på material utförs 
och att konstruktionsfasen dokumenteras.

	- Entreprenören ska ha en egenkontrollplan. Förslag på egenkontrollplan tas 
fram av Beställaren i upphandlingsskedet och Entreprenören ska formellt 
anta denna, med eventuellt överenskomna ändringar, i startmötet. 

	- Utöver egenkontrollen, som är entreprenörens ansvar, ska en tredjepart-
skontrollplan finnas, som ska utföras av en tredjepartskontrollant. Tredje-
partskontrollanten ska inte vara någon från beställarens organisation men 
kan komma från konstruktörens organisation. Tredjepartskontrollanten 
ska närvara ofta under entreprenaden, och dokumentera entreprenadens 
framskridande. Tredjepartskontrollanten ska verifiera egenkontrollen samt 
utföra egna tester och kontroller. Tredjepartkontrollanten ska observera 
kritiska arbetsmoment och dokumentera dessa.

4.3	 Överlämning till drift

4.3.1	 Kontrollrapporter 

	- Entreprenören ansvarar för att sammanställa egenkontrollen i en rapport. 
Denna ska omfatta all dokumentation såsom dagböcker, fotodokumenta-
tion, information om använda material samt testning av dessa, inmätningar. 

	- Tredjepartskontrollanten tar fram en rapport som redovisar hens arbete. 
Tredjepartskontrollanten ansvarar även för att det finns en komplett rela-
tionshandling, och att entreprenören har lämnat från sig alla handlingar 
som krävs av dem. 

	- Rapporterna skickas till Länsstyrelsen (eller annan ansvarig myndighet) 
som ska godkänna att konstruktionen uppfyller kraven enligt deponiför-
ordningen och andra ställda lag- och myndighetskrav. 
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4.3.2	 Besiktningar

	- I entreprenadens slutskede tillsätts en eller flera oberoende besiktningsmän 
med olika ansvarsområden (ex mark, el-, infrastruktur, vatten). Dessa är 
personer som inte tidigare deltagit i entreprenaden och ska genomföra en 
besiktning.

	- Vid besiktningen ska alla som ingått i entreprenadorganisationen delta.  
Om möjligt är det önskvärt att även personal som ska ansvara för driften 
av deponin närvarar vid besiktningen. 

	- Besiktningen genomförs direkt efter avslutad entreprenad.
	- Vid eventuella brister får entreprenören korrigera dessa och ombesiktning ske. 
	- Efter godkänd besiktning börjar garantitiden. 

4.4	 Tips inför vidare arbete

4.4.1	 Inför drift av deponin

	- Tillse att driftsplanen för deponin påbörjas under konstruktionsfasen, 
gärna i tidigt skede, då det finns möjlighet att påverka utformningen av 
entreprenaden. Se Checklista 5. 

	- Driftsplanen utformas av konstruktörsteamet tillsammans med personer 
som kommer ansvara för driften av deponin.  

	- Även miljökontrollplan för drift påbörjas under konstruktionsfasen. Det 
är lämpligt att miljökontrollorganisationen utses redan under konstruk-
tionstiden också så att de kan påbörja arbetet. Se Checklista 6. 

	- Miljöprovtagningar av grundvatten och ytvatten ska också genomföras 
under konstruktionsfasen för fastställande av referensnivåer innan avfall 
tas emot. Se Checklista 6. 

4.4.2	 Inför planering av sluttäckning

	- Om möjligt, låt konstruktörsteamet fortsätta att ta fram sluttäcknings-
planen, helst direkt efter att de avslutat bygghandlingarna för botten-
konstruktionen. Eftersom de har all kännedom om bottenkonstruktio-
nen blir processen mer effektiv om samma team tar fram designen för 
sluttäckningen.



Checklista 5
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5.	 Drift av Deponi
När deponikonstruktionen är färdig och godkänd, kan den börja ta emot avfall i 
den första deponicellen. Denna checklista är ett stöd vid driftsfasen för deponin. 

Deponin kommer vara i driftsfas i flera år. Driftsfasen är tiden för den aktiva 
driften, dvs från det att den börjar ta emot avfall fram till dess att avfall inte 
längre tas emot på deponin och sluttäckningen påbörjas. 

5.1	 Innan aktiv drift påbörjas
Innan deponering startas, ska den aktiva driften förberedas och planeras.

5.1.1	 Organisation

	- Organisationen som ska ansvara för driften av deponin ska tillsättas. Detta 
görs i samband med att lokaliseringen är fastställd och projektering startar, 
så att nyckelpersonerna i organisationen kan delta i framtagande av drifts-
plan och genomförande av entreprenaden.

	- Organisationen ska (minst) bestå av en driftschef, en vågoperatör, kom-
paktoroperatör/-er och en miljöansvarig. 

	- Det ska finnas en strålskyddsansvarig, antingen inom organisationen eller 
i närliggande organisation med rådgivande funktion till deponins drifts
personal. 

	- Organisationens ansvarsområde ska vara tydligt avgränsat, både inom 
organisationen och i det större sammanhanget i saneringsarbetet.

5.1.2	 Driftsplan

	- Innan deponering startas ska en driftsplan finnas på plats (se även Check-
lista 4 Konstruktion av Deponi). En driftsplan är ett övergripande do-
kument som beskriver och preciserar alla aspekter av driften av deponin. 
Den kommer i sin tur ha underordnade dokument som rutiner, miljökon-
trollplan och arbetsmiljöplan. Driftsplanen ska vara ett levande dokument 
som uppdateras regelbundet. 
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Driftsplanen ska bestå av:

	- Plan för tippordning: hur avfallet läggs i deponicellerna på ett effektivt 
sätt; tippytor, kompaktering, tillfartsvägar in- och ut ur deponicellen, 
tipphöjd, behov av daglig täckning. 

	- En ritning som visar cell-layout för hela deponin. 
	- En plan för vilka typer av avfall som läggs i vilka celler. 
	- En ritning som visar slutlig terrängform.
	- Däremellan ritningar som visar tippordningen i respektive cell. 
	- Exempel på rutiner som ska ingå

•	 Mottagning av avfall; invägning, registrering, kontroll.
•	 Deponering av rätt avfall på rätt plats.
•	 Kommunikationsplan.
•	 Kontroll av olägenheter; lukt, buller, damning, skadedjur.
•	 Kontroll av strålning.
•	 Rutiner för övervakning av brandrisk.

	- Dokumentationsplan, eventuellt i form av ett kvalitetsledningssystem.
	- Arbetsmiljöplan. 

5.1.3	 Övriga Rutiner

	- Rutiner som innefattar samordning med andra delar av saneringsverksam-
heten, som till exempel trafikplan för inkommande och utgående trafik. 

5.2	 Aktiv Drift – Deponering
Så snart avfall börjar komma in genom grindarna ska alla rutiner och driftsplanen 
följas. Som på alla arbetsplatser är det viktigt med löpande information, kommu-
nikation, utvärdering av verksamheten och dialog både internt och externt. 

5.2.1	 Samordning med Sanering och Mellanlager  
och Tillsyn

	- Deponin är slutstationen för det sanerade avfallet och avfallet kommer i 
första hand från olika mellanlager. Den löpande dialogen med transpor-
tansvariga, mellanlagren och deponidriften måste ha tydliga kommunika-
tionskanaler.

	- Dessutom kommer organisationen ha en myndighetsrepresentant för till-
syn vars uppgift är att säkerställa att miljökrav och andra myndighetskrav 
uppfylls under entreprenadtiden, och kommunikationen med tillsyns-
myndigheten ska vara regelbunden. 
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5.2.2	 Löpande drift

	- Under driften följs alla rutiner. Regelbundna avstämningar med personal 
som övervakar miljöaspekterna är viktigt.

	- Dokumentation av verksamheten ska ske enligt rutiner och verifieras vid 
kontroller. Finns kvalitetsledningssystem ska revisioner ske enligt lednings-
systemet. 

	- Regelbunden översyn av driftsplanen och rutiner ska ske.
	- Vem som ansvarar för vilken dokumentering och kommunikation är 

viktigt att fastställa i tidigt skede. 

5.3	 Arbetsmiljö under drift

5.3.1	 Strålning

	- Eftersom strålning är en stor arbetsmiljörisk ska den ha fokus i 
arbetsmiljöplanen. 

	- Arbetsmiljön ska anpassas till strålningsrisken, till exempel arbetsmaski-
ner med blyplatta, dosimetrar på personal, Radiac-bågar vid infarter för 
transporter. 

5.3.2	 Säkerhet 

	- Övrig säkerhet ska också finnas i arbetsmiljöplanen; till exempel arbets
tider, fara vid framförande av entreprenad- och driftmaskiner och krav på 
skydds- och varselklädsel. 

5.4	 Miljökontroll under drift
	- Miljökontrollen är en viktig aspekt under (och efter) hela den aktiva fasen. 

En separat checklista beskriver Miljökontrollen i aktiv fas, se Checklista 6. 

5.5	 Avslut av Aktiv drift

5.5.1	 Terrassering av slutlig terrängform
I slutet av deponeringsfasen är det viktigt att ha sluttäckningsplanen i åtanke 
och avsluta i rätt terrängform.

Sluttäckningsplanen ska ses över och anpassas vid behov. Viktiga aspekter är:

	- Den slutliga ytan ska vara jämn och utan vassa kanter, varför det är lämp-
ligt att lägga homogena massor de översta 20–30 cm. 
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	- Sättningar i avfallet ska tas med i beräkningarna när slutlig terrängform 
formas.

	- Avslut i släntfot och/eller mot vallkant ska anpassas. 
	- Lagren som används som avjämning och terrasseringsmassor ska vara av 

homogena massor, och kan vara radioaktivt kontaminerade jordmassor till 
exempel. 

	- I sluttäckningen kommer de översta 50 cm ovan tätskikt anläggas med 
icke-radioaktivt kontaminerade massor som skyddsbarriär.

5.5.2	 Inmätningar

	- Inmätningar ska göras löpande var 6 månad under hela driftstiden för 
löpande kontroll av tillgänglig deponivolym.

	- Inför sluttäckning ska inmätningen vara mer detaljerad, för att kunna 
utgöra underlag vid detaljprojektering av anslutningar i släntfot, lakvat-
teninfrastruktur, dag- och ytvattenhantering mm. 

5.5.3	 Infrastruktur för lakvatten och deponigas

	- Efterhand som avfall byggs upp i cellerna ska lakvatten- och deponigasin-
frastruktur installeras. Det görs löpande i faser under hela driftstiden. 

	- Hur det dimensioneras och installeras beskrivs i vägledningen, och ska 
utföras av personer med erfarenhet av deponigashantering respektive lak-
vattenhantering.



Checklista 6
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6.	 Miljökontroll i Driftsfas
När deponin börjar ta emot avfall så innebär det en påverkan för den loka-
la miljön. Denna påverkan ska kontrolleras och mätas, och i möjligaste mån 
begränsas. 

Deponin kommer vara i driftsfas i flera år, och under denna tid och även 
efterbehandlingsfasen, dvs hela den aktiva fasen , kommer miljökontrollen vara 
en viktig aspekt för att verifiera att driften utförs så att omgivningspåverkan 
minimeras. Det är viktigt att miljökontrollen sker enligt ett fastställt kontroll-
program och att resultaten utvärderas löpande.

6.1	 Planering av Miljökontroll
Innan deponering startas, ska den aktiva fasen förberedas och planeras, och att 
ta fram ett miljökontrollprogram är den del av detta.

6.1.1	 Organisation

	- Miljökontrollorganisationen bör tillsättas redan under deponins konstruk-
tionsskede så att de kan arbeta fram miljökontrollplan och påbörja bak-
grundmätningar innan deponin tas i drift. 

	- Inom driftsorganisationen för deponin ska finnas en miljöingenjör som 
ansvarar för miljökontrollen, och minst en miljöprovtagare och driftstek-
niker för lakvatten och deponigassystemet. 

	- Organisationen ska vara en del av driftsorganisationen och vara i ständig 
dialog med driftspersonalen. 

6.1.2	 Miljökontrollplan  

	- Innan deponering påbörjas ska miljökontrollplanen finnas på plats. Miljö-
kontrollplanen beskriver hur miljöprovtagningen ska gå till.  

	- Miljökontrollplanen är ett levande dokument som ska revideras med 
regelbundna mellanrum.

	- I miljökontrollplanen ska minst ingå:

•	 En beskrivning av alla provtagningspunkter, med en karta som visar 
plats och benämning av dessa. 

•	 Program för miljöprovtagning av vatten (lakvatten, grundvatten, ytvat-
ten) som beskriver frekvens och analysparametrar.
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•	 Kontroll av radioaktivt läckage på ytan och omkringliggande mark, 
samt luftburna partiklar (damm).

•	 Kontroll av deponigasutsläpp.

	- Även kontroller av arbetsmiljö kan ingå; t ex strålningsrisk för personal, 
buller, skadedjur, säkerhet.

6.1.3	 Miljökontrollpunkter

	- Kontrollpunkter förbereds: borrhål i omgivande mark installeras för 
grundvatten och gasprovtagning, ytvattenprovtagning säkras (installera 
livbojar, peglar t ex) och partikelmätstationer sätts upp. 

6.2	 Miljöprovtagning 

6.2.1	 Statusrapport

	- Redan under konstruktionsskedet ska regelbunden miljöprovtagning av 
omkringliggande vatten påbörjas. Grundvatten och ytvattenstatus ska ana-
lyseras så att det finns en referensnivå att utvärdera framtida vattenkvalitet 
mot. Det är även viktigt att få kunskap om till exempel säsongsvariationer 
i grundvattennivå och flöden i närliggande vattendrag. 

6.2.2	 Löpande miljöprovtagning

	- När deponin är i drift ska kontrollprogrammet utföras löpande. 
	- Miljöpersonalen rör sig inom och utanför hela området och har därför 

god överblick av anläggningen. Utöver själva provtagningarna, ska de 
därför även göra en okulär besiktning av själva deponiområdet och närom-
rådet med regelbundet intervall, tex veckovis.

	- Förändringar noteras i en observationsrapport och behövs åtgärder ska 
detta ordnas utan dröjsmål (till exempel trasigt stängsel, misstänkt läckage 
av lakvatten, gaslukt, nedskräpning).  

6.2.3	 Utvärdering av analyser och rapportering

	- Varje år ska all data från miljöprovtagningarna sammanställas i en miljö
rapport som delges tillsynsmyndigheten. 

	- Utöver rapporteringsskyldigheten till tillsynsmyndigheten ska miljöin-
genjören göra löpande utvärderingar av all data och notera avvikelse och 
trender, och utefter resultaten agera om avvikelser inträffar.  
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6.3	 Lakvattenhantering
Lakvattenhantering påbörjas så snart avfall börjar tas emot på deponin. Lak-
vatten ska hanteras under hela deponins aktiva fas och under efterbehandlings
fasen, med syfte att förhindra att det förorenar yt- och grundvatten. 

6.3.1	 Lakvatteninsamling och -förvaring

	- Pumpning av lakvatten från lakvattenbrunnarna i deponicellerna ska ske 
kontinuerligt. Det är viktigt att hålla lakvattennivåerna låga för att förhin-
dra risken för påverkan av grundvattnet. 

	- Lakvattnet ska pumpas till dammar på ett driftssäkert sätt. 

6.3.2	 Lakvattenbehandling

	- Under första året av deponins drift ska lakvattenbehandling planeras och 
lämplig behandlingsmetod väljas. 

	- Det är troligt att en aktiv behandling i slutna reaktorer, till exempel en 
SBR (sekventiell batch reaktor) är mest lämpligt eftersom de medger bra 
processkontroll. En sådan anläggning ska projekteras och konstrueras av 
experter.  

	- Var och hur det renade lakvattnet ska släppas till recipient ska utredas och 
utsläppsvillkor tas fram. 

	- När anläggningen är driftsatt ska den vara under kontinuerlig driftöver-
vakning och styrning, av drift och/eller miljöpersonal.

6.4	 Ytvatten- och dagvattenhantering

6.4.1	 Dagvattenhantering

	- Dagvatten är det vatten som är påverkat av verksamheten men inte 
avfallet. Det ska i första steget kunna samlas upp i oljeavskiljare som kan 
stängas vid spill och tömmas vid behov. Dessa ska provtas löpande.

	- Dagvattnet ska sen samlas in i dagvattendammar och utloppen därifrån 
ska ske genom sandfilter som samlar upp radioaktiva partiklar samt andra 
föroreningar. 

	- Provtagningspunkter ska finnas efter dessa filter.
	- Dagvattnet ska vara så rent att det kan ledas till recipient, men om kon-

troller visar att så inte är fallet ska det finnas möjligheter att leda det till 
lakvattnet. 
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6.4.2	 Ytvattenhantering

	- Ytvatten är vatten som rinner av rena ytor. Även ytvattenhanteringen ska 
vara organiserad så att ytvattnet kan uppehållas, till exempel i dammar, 
och provtas innan det rinner ut från anläggningen. Vid behov ska även det 
rinna genom sandfilter, och kunna styras till dagvattnet. 

6.5	 Strålning
	- I miljökontrollen är kontroll av radioaktivitet viktig, för att säkerställa att 

hanteringen och deponeringen av saneringsavfall inte resulterar i ny sprid-
ning av radioaktiva partiklar.

•	 Kontroll av arbetsmiljö.
•	 Kontroll av utsläpp via luftburna partiklar (damm, skräp) och vatten.

6.6	 Partiklar och Luftburet skräp
	- Kontroll av luftburen spridning sker på två sätt

•	 Partikelmätare.
•	 Kontroll av nedskräpning som sker vid regelbundna områdeskontroller, 

se 1.2.2.

6.7	 Deponigas

6.7.1	 Kontroll av deponigasbildning och -utsläpp

	- Där organiskt avfall deponeras kommer deponigas bildas. Regelbund-
na gasmätningar ska därför utföras inne i deponikroppen, till exempel i 
lakvattenbrunnar, på ytan och i borrhål runt om deponin som installeras 
specifikt för gas eller i grundvattenrör. Detta ska även göras i celler där or-
ganiskt avfall inte deponeras för att säkerställa att ingen gasbildning sker.

	- På avslutade delar av deponin ska regelbundna ytemissionsmätningar 
genomföras. 

6.7.2	 Infrastruktur för deponigasinsamling

	- Så snart deponigasbildning börjar ske, vilket normalt är 6 –12 månader 
från driftstart i celler där organiska material deponeras, ska infrastruktur 
för gasuttag installeras.

	- För projektering och installation av sådana system ska experter anlitas. 
	- Gasuttagssystemet behöver byggas ut i takt med att deponering av orga-

niskt material fortskrider. De behöver anpassas till driften och deponering-
en så att de inte påverkar varandra.
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	- Det sker sättningar i deponin efterhand som avfallet bryts ner, och därför 
kan infrastrukturen röra sig med sättningarna och skadas. Den behöver 
därför ses över regelbundet. 

	- Likaså ska kondensbrunnar kontrolleras och ventiler motioneras.  

6.7.3	 Reglering av deponigassystem

	- Ett deponigassystem behöver regleras regelbundet under hela dess livs-
längd, som är från installation i början av driftsfasen till minst 20 år efter 
att deponin sluttäckts. 

	- Regleringen sker för att gasuttaget ska balanseras mot gasbildningen.
	- Gasreglering ska ske varje vecka under driftsfasen eller till gasuttaget är 

stabilt, då reglering och balansering kan reduceras till varannan vecka och 
sen successivt utökas. 

6.7.4	 Nyttjande av deponigas som energikälla

	- Deponigas ska samlas in, behandlas och nyttiggöras, enligt kraven i 
deponiförordningen. I startskedet när deponigasinfrastruktur installeras 
är det lämpligt att först förbränna gasen i en fackla, så att gasflödet kan 
stabiliseras och mätas.

	- När deponigasbildningen och -uttaget blir tillräckligt stort och stabilt, är 
det lämpligt att installera en gasmotor som förbränner gasen och genererar 
värme och el eller en gaspanna för värme, för lokal användning på anlägg-
ningen. Det är också möjligt att anlägga en gasledning som transporterar 
bort gasen för nyttjande någon annan stans.



Checklista 7
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7.	 Sluttäckning av Deponi
När deponin är färdigfylld med saneringsavfall ska den avslutas och sluttäckas 
enligt en sluttäckningsplan. Denna checklista är ett stöd i sluttäckningsprocessen.

Vissa aspekter av sluttäckningen planerades redan i utformningen av deponi
konstruktionen. Nu är det dags att ta fram en sluttäckningsplan, som detaljut-
formar sluttäckningen, och förbereda för efterbehandlingsfasen. 

7.1	 Utformning och Projekteringsfas
Hela eller delar av detta avsnitt kan med fördel utföras direkt efter det att 
projekteringen av bottenkonstruktionen av deponin har gjorts, eftersom kon-
struktörerna då har förberett till exempel hur deponins sidor utformas och hur 
lakvatten och dagvatteninfrastruktur ska kopplas ihop. 

Om sluttäckningen förberetts redan i samband med projektering av botten-
konstruktionen, så måste konstruktionshandlingarna granskas och uppdateras 
där så behövs när det är dags för sluttäckning, eftersom det kan ha skett änd-
ringar i under driftsfasen som sluttäckningen måste anpassas till. 

7.1.1	 Tillsätt konstruktörsteam
Utse en grupp som ansvarar för processen fram till entreprenadsstart. Denna 
organisation ska bestå av:

	- Projektledare – En erfaren projektledare i markentreprenader och med er-
farenhet av deponikonstruktion. Projektledaren ska gärna kunna ta rollen 
genom hela entreprenadfasen också. 

	- Geotekniker – En erfaren geotekniker som ansvarar för stabiliteten av 
sluttäckningskonstruktionen samt att kraven för sluttäckning uppfylls, 
enligt deponiförordning (2001:512). Geoteknikern utför stabilitetsberäk-
ningar och -riskbedömningar. 

	- Konstruktörer, 1–2 st, som arbetar i markprojekteringsmjukvara som 
lämpar sig för att ta fram terrängmodeller, och helst med vana från 
deponikonstruktion. Om mer än en konstruktör, får de olika ansvars
områden; t ex själva sluttäckningskonstruktionen samt vattensystemen 
(lak-, dag och ytvatten). Eftersom detta skede är mindre tidskritiskt än 
bottenkonstruktionen kan det räcka med en konstruktör.

	- Ansvarig för bygghandlingar och upphandlingsdokument (förfrågnings­
underlag). En erfaren markkonstruktör som kan ta fram bygghandlingar 
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för markentreprenader och som har vana av deponikonstruktion. Denna 
person har ansvar för att ta fram förfrågningsunderlaget och arbeta till-
sammans med konstruktörerna för att ta fram teknisk beskrivning. Denna 
roll är även ansvarig för egenkontrollplan och tredjepartskontrollplan. 

	- Arbetsmiljöansvarig. Bas-P. De som tar fram konstruktionshandlingar 
har även ansvar för arbetsmiljö vid sluttäckningsentreprenaden. En person 
med erforderlig Bas-P utbildning utses. Denna person ansvarar för att en 
arbetsmiljöplan tas fram. Det är fördelaktigt om samma person kan ha 
rollen genom hela konstruktionsfasen.

	- Representant, minst en, från ansvarig myndighet.
	- Granskare, en erfaren markkonstruktör eller – entreprenör med vana av 

bygghandlingar och upphandlingsdokument granskar de färdiga doku-
menten. 

	- Byggledare, om detta inte är samma person som projektledaren så är det 
lämpligt om byggledaren kan delta redan i projekteringsskedet. 

7.1.2	 Projekteringsskedet

	- Designprocessen inleds med en workshop med konstruktörsteamet där 
viktiga designparametrar bestäms. Exempel på dessa parametrar är: 

•	 Konstruktionsparametrar. Vilken sluttäckningskonstruktion och kon-
struktionsmaterial ska användas i tätskikt, dränskikt och täckmassor. 

•	 Deponityp. Är deponin en deponi för icke-farligt avfall eller farligt 
avfall. Vilka är minimikraven i konstruktionen?

•	 Sättningsbenägenhet: Hur stora är sättningarna i deponin och hur 
kommer sättningsmönstret se ut? Vilken hänsyn tas till det i konstruk-
tionen?

•	 Slutlig landskapsbild: hur ska slutlig terrängform se ut? Vilka växter 
ska planteras eller få etableras? Hur säkerställer man låg strålningsrisk? 
Ska deponin kunna användas som rekreationsområde? 

•	 Hantering av lakvatten. Hur färdigställs lakvattenhanteringen och 
förbereds för drift i efterbehandlingsfasen? 

•	 Yt- och dagvattenhantering. Avveckling av dagvattenhantering i 
samband med att deponin stängs. Ytvattenhantering med kontrollerad 
avrinning från hela deponin. 

•	 Av-etablering av övrig infrastruktur. Infart, utfart, våg, kontor, säker-
het, grindar. 

	- Arbete med design och konstruktion vidtar, då konstruktörsteamet arbetar 
med utformning av slutlig terrängmodell, konstruktionsritningar och bygg-
handlingar. Parallellt arbetas med förfrågningsunderlag och arbetsmiljöplan.

	- Under hela process hålls avstämningsmöten regelbundet. 
	- Ansvarig för bygghandlingarna och arbetsmiljö (Bas-P) arbetar parallellt 

med konstruktörerna genom hela processen.
	- Arbetet är avslutat när färdiga och granskade bygghandlingar är klara. Då 

tar upphandlingsfasen vid. Projekteringsskedet tar normalt 4–6 veckor 
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(förutsatt att de arbetar heltid) från tillsättning av konstruktörsteam till 
färdig handling.

7.1.3	 Upphandlingsfas

	- De färdiga bygghandlingarna och förfrågningsunderlagen läggs ut i lämp-
ligt forum för upphandling och utförs enligt LoU. 

	- Ansvar för upphandlingen ligger på länsstyrelsen. En ansvarig grupp med 
vana av upphandling utses att genomföra detta steg. Det är lämpligt att 
även en entreprenadjurist ingår i gruppen. 

	- Då anbudstiden går ut, sker anbudsöppning, utvärdering och tilldelning. 

7.2	 Byggskede
	- Denna fas inleds med kungörande av tilldelning av kontrakt. Efter den 10 

dagars avtalsspärr efter tilldelning som krävs enligt LoU kan startmöte hållas.

7.2.1	 Roller under entreprenaden

	- Entreprenören har en organisation som består av maskinförare och an
läggare, en arbetsledare och vid en stor entreprenad ofta även en plats-
chef. Entreprenören ska även utse en person med arbetsmiljöansvar, 
Bas-U, vilket kan vara byggledaren om hen har erforderlig utbildning och 
delegation. Entreprenören ska även utse ett ombud för entreprenaden. 

	- Beställarens organisation består av byggledare, tredjepartskontrollant samt 
en representant för beställaren (ombud). 

	- Dessutom kan organisationen ha en myndighetsrepresentant vars uppgift 
är att säkerställa att miljökrav och andra myndighetskrav uppfylls under 
entreprenadtiden. 

7.2.2	 Startmöte

	- Startmötet är en viktig del av en entreprenad, då formalia för hela entre-
prenaden ska avhandlas, såsom att entreprenören uppvisar erforderliga för-
säkringar, att arbetsmiljöplanen och kontrollplanen antas och tidplan för 
entreprenaden och konsekvenser vid förseningar (ev. viten) gås igenom. 

	- I samband med startmötet genomförs även en syn av platsen; platsen in-
spekteras, aspekter som hur entreprenadtrafik ska ske, uppställningsplatser 
och arbetsmiljöaspekter. Noggrann fotodokumentation av platsen rekom-
menderas vid synen. 

	- Alla involverade i entreprenaden ska delta i startmöte och syn. 
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7.2.3	 Byggmöten

	- Regelbundna byggmöten hålls på plats under hela entreprenaden. Varje 
eller varannan vecka, beroende på hur snabbt entreprenaden fortlöper. 

	- Vid varje byggmöte görs även ett platsbesök, där entreprenadens fram
skridande inspekteras och eventuella avvikelser kan inspekteras.

	- Utöver byggmöten ska byggledare och projektledare ha regelbundna 
avstämningar om entreprenaden. Byggledaren ska närvara på plats regel
bundet och under kritiska moment i entreprenaden.

7.2.4	 Egenkontroll och Tredjepartskontroll

	- Syftet med egenkontroll och tredjepartskontroll är att säkerställa att entre-
prenaden fortlöper enligt bygghandlingarna, att tester på material utförs 
och att konstruktionsfasen dokumenteras.

	- Entreprenören ska ha en egenkontrollplan. Förslag på egenkontrollplan tas 
fram av Beställaren i upphandlingsskedet och Entreprenören ska formellt 
anta denna, med eventuellt överenskomna ändringar, i startmötet. 

	- Utöver egenkontrollen, som är entreprenörens ansvar, ska en tredjeparts
kontrollplan finnas, som ska utföras av en tredjepartskontrollant. Tredje-
partskontrollanten ska inte vara någon från beställarens organisation men 
kan komma från konstruktörens organisation. Tredjepartskontrollanten 
ska närvara ofta under entreprenaden, och dokumentera entreprenadens 
framskridande. Tredjepartskontrollanten ska verifiera egenkontrollen samt 
utföra egna tester och kontroller. Tredjepartkontrollanten ska observera 
kritiska arbetsmoment, och dokumentera dessa.

7.3	 Avslut av entreprenad och övergång  
till Efterbehandlingsfas

7.3.1	 Besiktningar

	- I entreprenadens slutskede tillsätts en eller flera oberoende besiktningsmän 
med olika ansvarsområden (ex mark, infrastruktur för lakvatten). Dessa är 
personer som inte tidigare deltagit i entreprenaden och ska ha erfarenhet 
som besiktningsmän i byggentreprenader.

	- Vid besiktningen ska alla som ingått i entreprenadorganisationen delta, 
liksom representant för tillsynsmyndigheten, om de så önskar. 

	- Besiktningen genomförs direkt efter avslutad entreprenad.
	- Vid eventuella brister får entreprenören korrigera dessa och ombesiktning ske. 
	- Efter godkänd besiktning börjar garantiperioden för entreprenaden. 
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7.3.2	 Kontrollrapporter 

	- Entreprenören ansvarar för att sammanställa egenkontrollen i en rapport. 
Denna ska omfatta all dokumentation såsom dagböcker, fotodokumen-
tation, information om använda material samt testning av dessa, samt 
inmätningar. 

	- Tredjepartskontrollanten tar fram en rapport som redovisar hens arbete. 
Tredjepartskontrollanten ansvarar även för att det finns en komplett rela-
tionshandling, och att entreprenören har lämnat från sig alla handlingar 
som krävs av dem. 

	- Rapporterna skickas till Länsstyrelsen (eller annan ansvarig myndighet/
tillsynsmyndighet) som ska godkänna att konstruktionen uppfyller kraven 
enligt deponiförordningen och andra ställda lag- och myndighetskrav. 

	- Efter att sluttäckningen är godkänd går deponin formellt in i efterbe-
handlingsfasen1. Den pågår tills miljökontroll inte längre behövs, vilket är 
minst 30 år. På grund av det radioaktiva avfallet behöver efterkontroller 
pågå så länge som det anses nödvändigt.

7.3.3	 Efter sluttäckningen är färdigställd
Utöver konstruktionen av sluttäckningen ska en sluttäckningsplan innehålla en 
kontrollplan för miljökontroll samt övervakning av deponin. Checklista 8 Miljö-
kontroll i efterbehandlingsfasen beskriver alla uppgifter som utförs i denna fas.

1.	 Enligt definitionen i Deponiförordningen (2001:512)



Checklista 8
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8.	 Miljökontroll i Efterbe-
handlingsfas

Nu är deponin avslutad och sluttäckt. Efterbehandlingsfasen börjar den dagen 
sluttäckningen är godkänd av tillsynsmyndigheten och varar i minst 30 år. Un-
der hela denna tid ska miljöpåverkan kontrolleras, mätas, och i möjligaste mån 
begränsas. Radioaktivitet ska mätas då länge som det anses nödvändigt. Denna 
checklista används vid förberedelse för efterbehandlingsfasen.  

Liksom under driftsfasen är det viktigt att miljökontrollen sker enligt ett fast-
ställt kontrollprogram och att resultaten utvärderas löpande.

8.1	 Planering av Miljökontroll
Vid övergången till efterbehandlingsfas, ska miljökontrollen av såväl deponin 
som omgivningen i princip fortsätta som tidigare. Efterhand som deponin 
stabiliseras kan kontrollen successivt minska. Miljökontrollprogrammet specifi-
cerar miljökontrollparameterar, mätintervall, provpunkter och analyser och ska 
revideras regelbundet. 

8.1.1	 Organisation

	- Efterhand som driften avvecklats och sluttäckningen blivit klar, kommer 
miljökontrollorganisationen ta över ansvaret för driften av det som kvar-
står av anläggningen som behöver vara i drift; lakvattenbehandling och 
deponigassystem. 

	- Miljökontrollorganisationen som funnits på plats under driftstiden och 
som ansvarar för miljökontrollen kan efterhand reduceras. Roller kan slås 
ihop eller blir deltidstjänster.  

8.1.2	 Miljökontrollplan

	- Miljökontrollplanen som beskriver hur miljöprovtagningen ska gå till i 
aktiv fas kommer inte förändras initialt efter att sluttäckningen är klar 
och efterbehandlingsfasen påbörjats. I minst två år ska miljökontrollen 
fortsätta som tidigare. Därefter kan, efter utvärdering, kontrollen av vissa 
parametrar börja reduceras om miljöpåverkan är liten eller har upphört. 

	- Miljökontrollplanen ska revideras med regelbundna mellanrum genom 
hela efterbehandlingsfasen.
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	- Arbetsmiljökontroller kan dock reduceras så snart sluttäckningen är 
avslutad. 

	- I miljökontrollplanen ska minst ingå;

•	 En beskrivning av alla provtagningspunkter, med en karta som visar 
plats och benämning av dessa. 

•	 Program för miljöprovtagning av vatten (lakvatten, grundvatten, ytvat-
ten) som beskriver frekvens och analysparametrar.

•	 Kontroll av radioaktivt läckage på ytan och omkringliggande mark, 
samt luftburna partiklar (damm), samt kontroll av radioaktivitet i 
ytvatten.

•	 Kontroll av deponigasutsläpp.

	- Tillkommande kontroller i efterbehandlingsfasen är:

•	 Mätning av sättningar och observation av stabilitet i ytskikt.
•	 Mätning av radioaktivitet på deponins sluttäckta yta.
•	 Mätning av metanutsläpp på deponiytan. 

8.1.3	 Miljökontrollpunkter

	- Kontrollpunkter underhålls löpande. Så småningom avvecklas vissa, tex 
partikelmätningsstationer. Vissa, t ex grundvattenrör, kan behöva installe-
ras om eller repareras. 

8.2	 Samordning med andra aktiviteter på 
och inom området

8.2.1	 Anpassning av deponin till omgivande landskap

	- Deponin ska smälta in i omgivande landskap och en plan för hur den ska 
planteras och utformas tas fram i samband med sluttäckningen. 

	- I efterbehandlingsplanen beskrivs slutlig landform, vegetation och plan-
tering och naturvård. En särskild skötselplan för detta tas fram. Deponin 
kan inte bebyggas, men lättare strukturer kan uppföras så länge de inte 
riskerar att skada tätskiktet. 

8.2.2	 Nyttjande av deponin och samordning med 
miljökontroll

	- Deponin kan med fördel nyttjas som rekreationsområde, till exempel 
hundrastplats, parkområde, träningsområde, strövområde, mountainbike-
bana eller golfbana.

	- Oavsett den framtida användningen av deponin måste användningen an-
passas till områdets speciella funktion och den får inte ha negativ påverkan 
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på sluttäckningen eller miljökontrollen. 
	- De personer som hanterar nyttjandet av deponin ska även ha regelbunden 

kontakt med de ansvariga för miljökontrollen. 

8.3	 Miljöprovtagning 

8.3.1	 Löpande miljöprovtagning

	- Kontrollprogrammet utförs enligt miljökontrollplanen. 
	- Miljöpersonalen rör sig fortsatt inom och utanför hela området och har 

därför god överblick av anläggningen.  När inte längre annan personal 
finns i området har de ansvar för säkerhet och kontroll.

	- Förändringar noteras i en observationsrapport och behövs åtgärder ska 
detta ordnas utan dröjsmål (till exempel trasigt stängsel, misstänkt läckage 
av lakvatten, gaslukt, nedskräpning).  

8.3.2	 Utvärdering av analyser och rapportering

	- Varje år ska all data från miljöprovtagningarna sammanställas i en mil-
jörapport som delges tillsynsmyndigheten. 

	- Miljöanalyserna jämförs med statusrapporten som togs fram före deponin 
började ta emot avfall.  

	- Utöver rapporteringsskyldigheten till tillsynsmyndigheten ska miljöin-
genjören göra löpande utvärderingar av all data och notera avvikelse och 
trender, och utefter resultaten agera om avvikelser inträffar.  

8.4	 Lakvattenhantering
Lakvattenhantering fortsätter under efterbehandlingsfasen, med syfte att förhin-
dra att det förorenar yt- och grundvatten och att cesiumpartiklar kan röra sig 
från deponin. 

8.4.1	 Lakvatteninsamling och -förvaring

	- Pumpning av lakvatten från lakvattenbrunnarna i deponicellerna ska ske 
kontinuerligt så länge det behövs. Det är viktigt att hålla lakvattennivåerna 
låga för att förhindra risken för påverkan på grundvattnet. 

	- När sluttäckningen är färdigställd, minskar infiltrationen in i deponin 
och lakvattenvolymerna minskar. Samtidigt kan de minskade volymerna 
betyda att lakvattnet blir mer koncentrerat.  

	- Lakvattnet ska pumpas till dammar på ett driftssäkert sätt så länge som det 
behövs. 
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8.4.2	 Lakvattenbehandling

	- Lakvattenbehandlingen ska fortsätta under efterbehandlingsfasen, och 
en aktiv lakvattenanläggning ska fortsätta att vara i drift så länge som det 
behövs.

	- När tiden kommer att avsluta aktiv behandling ska passiva system anläggas 
med till exempel växt-bäddsystem, som översilningsängar eller vassbäddar. 
Det är viktigt att det finns tillräcklig filterkapacitet för fastläggning av cesi-
um, tex sandfilter, vassbäddar, så att det hålls kvar inne på anläggningen. 

	- Det renade lakvattnet ska släppas till recipient och fortsätta övervakas. 

8.5	 Ytvatten- och dagvattenhantering

8.5.1	 Dagvattenhantering

	- Dagvatten är det vatten som är påverkat av verksamheten men inte av-
fallet. Efterhand som verksamheten avvecklas ska dagvattenhanteringen 
också kunna upphöra. 

	- Efterhand kan oljeavskiljare tas bort, och vid behov, marken runt om 
saneras. 

	- Dagvattnet kan fortsätta samlas in i dagvattendammar och utloppen 
därifrån kan fortsätta provtas tills det är säkerställt att påverkan på vatten 
upphört.  

8.5.2	 Ytvattenhantering

	- Ytvatten är vatten som rinner av rena ytor. Efterhand som verksamheten 
avvecklas ska ytvattenhanteringen också kunna upphöra.

8.6	 Sättningar och stabilitet
	- De första åren efter sluttäckningen är avslutad ska inmätningar av fasta 

mätpunkter på deponin göras regelbundet, var 6 månad, till sättningarna 
avtagit. Deponin ska även inspekteras för synliga sättningar och erosion, 
ras eller skred. Om sådana uppstår måste ytan genast repareras.  

8.7	 Strålning
	- I miljökontrollen är kontroll av radioaktivitet viktig, för att säkerställa att 

hanteringen och deponeringen av saneringsavfall inte resulterar i ny sprid-
ning av radioaktiva partiklar. Eftersom radioaktiviteten är den miljöpå-
verkan som kommer kvarstå allra längst, är det också dessa kontroller som 
kommer pågå längst. 
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•	 Kontroll av utsläpp via luftburna partiklar (damm, skräp) och vatten.
•	 Kontroll av spridning genom den sluttäckta ytan. Regelbundna mät-

ningar på den sluttäckta ytan ska säkerställa att sättningar, sprickor eller 
djur som gräver inte orsakar att radioaktivitet kommer upp till ytan. 

	- Strålskyddsmyndigheten ska vara delaktig i hur miljökontrollen av radio-
aktivitet utförs.

8.8	 Partiklar och Luftburet skräp
	- Kontroll av luftburen spridning sker på två sätt, med partikelmätare som 

mäter nedfallande damm och kontroll av nedskräpning. I efterbehand-
lingsfasen ska dessa inte längre behövs och kan avvecklas. 

8.9	 Deponigas

8.9.1	 Kontroll av deponigasbildning och -utsläpp

	- Där organiskt avfall bildas kommer deponigas bildas. Regelbundna 
gasmätningar ska därför utföras inne i deponikroppen, till exempel i 
lakvattenbrunnar, på ytan och i borrhål runt om deponin som installeras 
specifikt för gas eller i grundvattenrör. Detta ska även göras i celler där or-
ganiskt avfall inte deponeras för att säkerställa att ingen gasbildning sker.

	- På avslutade delar av deponin ska regelbundna ytemissionsmätningar 
genomföras. 

	- I borrhål runt om deponin sak gasmätningar utföras för att säkerställa att 
deponigas inte sprids i omgivande mark. 

8.9.2	 Infrastruktur för deponigasinsamling

	- Det sker sättningar i deponin efterhand som avfallet bryts ner, och därför 
kan infrastrukturen röra sig med sättningarna och skadas. Den behöver 
därför ses över regelbundet. Ledningar kan behöva läggas om och gasbrun-
nar borras om.

	- Likaså ska kondensbrunnar kontrolleras och ventiler motioneras.  

8.9.3	 Reglering av deponigassystem

	- Ett deponigassystem behöver regleras regelbundet under hela dess livs-
längd, som är minst 20 år efter att deponin sluttäckts. 

	- Regleringen sker för att gasuttaget ska balanseras mot gasbildningen.
	- Gasreglering ska ske regelbundet, men efter sluttäckningen är klar och gas-

uttaget är stabilt, då reglering och balansering kan reduceras till varannan 
vecka och sen successivt minskas. 
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8.9.4	 Nyttjande av deponigas som energikälla

	- När deponin avslutas kommer deponigasbildningen långsamt börja avta. 
	- Deponigas ska samlas in behandlas och nyttiggöras så länge som möjligt, 

enligt kraven i deponiförordningen. 
	- Så småningom, när gasmängderna minskat, kan det vara svårt att hålla tex 

deponigasmotorer i drift. Alternativ får utvärderas, och till sist när deponi
gasbildningen är så låg att förbränning inte är möjligt kan ett passivt 
system för metanoxidation installeras.
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